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SISSEJUHATUS 
Nüüdseks on Eestis erinevaid tegevusalasid esindavates organisatsioonides juba mitu 
aastakümmet olnud vähem või rohkem kasutusel projektipõhine töövorm. Projektide 
kaudu elluviidavat tööd iseloomustab konkreetne tulemus, kindel ajaraam ja eelnevalt 
fikseeritud rahaliselt mõõdetavad ressursid. Selle eeliseks, võrreldes niinimetatud 
tavatööga, on plaanipärase teostamise korral uudsus, paindlikkus, arengulisus, 
eesmärgipärasus, ressursside efektiivsem kasutamine, vastutuse selgem jagunemine 
ning koostöö. 
Käesolevas töös on uurimisobjektiks Eesti Horisontaalpuur OÜ. Antud ettevõte tegutseb 
ehituse valdkonnas ning tegevus on projektipõhine. Selletõttu on ettevõttes aktuaalne 
olukord, et projektiportfelli sesoonsus on suur – mõnel perioodil on projektide arvukus 
ning maht suurem ning teisel jälle väiksem. Teema on valitud ettevõtte poolse huvi 
põhjal, sest projektiportfelli muutlik maht on ettevõttes suurim probleem ning 
lahenduste leidmine hooajalisuse vähendamiseks tagaks stabiilsema tegevuse 
aastaringselt.  
Lõputöö eesmärk on välja töötada ettepanekud ja lahendused projektipõhise ettevõtte 
sesoonsuse vähendamiseks. Töö on piiritletud keskendumaks eelkõige projektiportfelli 
uurimisele. Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 
 avada mõiste projekt sisuline tähendus ning uurida selle sidestamise võimalusi 
ettevõtte põhitegevusega; 
 analüüsida projektiportfelli olemust, sesoonsust ning haldamist; 
 uurida, millised on praktikas tuntud lahendused sesoonsuse vähendamiseks; 
 uurida ettevõtte Eesti Horisontaalpuur OÜ tegevuse sesoonsust ning selgitada selle 
põhjuseid; 
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 analüüsida ning hinnata uuritava ettevõtte ressursse eesmärgiga leida lahendus 
sesoonsuse vähendamiseks; 
 teha järeldused ning esitada ettepanekud ja soovitused ettevõtte Eesti 
Horisontaalpuur OÜ sesoonsuse vähendamiseks. 
Töö teoreetilises osas avatakse projektiportfelli sisuline tähendus. Samuti keskendutakse 
projektiportfelli haldamisele ning käsitlemisele. Teoreetilises osas on põhirõhk 
temaatikal, kuidas projekte seotakse ettevõtte tegevusega. Teoreetilises osas tuuakse 
välja organisatsiooni tüübid projekti sidestamisel põhiorganisatsiooniga ning avatakse 
nende sisuline tähendus. 
Töö empiirilise osa eesmärk on uurida Eesti Horisontaalpuur OÜ projektiportfelli ning 
välja selgitada, mis tingib selle sesoonsuse. Keskendutakse ettevõtte ressursside 
uurimisele, leides sealt lahendusi hooajalisuse vähendamiseks. Uuringu tulemusena on 
viimaseks eesmärgiks välja tuua autori poolsed ettepanekud ning lahendused 
projektiportfelli sesoonsuse vähendamise kohta. 
Töö jaguneb kaheks peatükiks ning need omakorda alapeatükkideks. Esimene peatükk 
on teoreetiline ning keskendub eelkõige projekti sisulise poole avamisele. Kirjeldatakse 
projektiportfelli olemust ning selle sesoonsust. Samuti tuuakse välja projektide sidumise 
võimalused ettevõtte igapäeva tegevusega. Lisaks uuritakse praktikas tuntud lahendusi 
sesoonsuse vähendamiseks. 
Teine peatükk on empiiriline ning keskendub ettevõtte Eesti Horisontaalpuur OÜ 
uurimisele. Analüüsitakse ettevõttes olevaid projekte arvuliselt ning mahuliselt. Samuti 
uuritakse ettevõttes olevaid ressursse ning nende suurtlikkust ja viimases alapeatükis 
annab autor omapoolsed soovitused ja ettepanekud sesoonsuse vähendamiseks. Töös on 
koostatud nii kvantitatiivne kui kvalitatiivne uuring. 
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1. PROJEKTIDE NING PROJEKTIPORTFELLI 
OLEMUS, NENDE SESOONSUS JA SIDUMINE 
ETTEVÕTTE IGAPÄEVASTE TEGEVUSTEGA 
1.1.  Projekti sisuline tähendus ja sidumine ettevõtte 
põhitegevusega 
Sõna projekt tuleneb ladinakeelsest sõnast projectus, mis tähendab etteheidetud, esile 
paisatud (Perens 2001: 8). Projektide iseloomu peegeldamiseks on antud sõna 
tarvitamine igati asjakohane, sest kõik projektid kutsuvad esile muutusi, täiustusi või 
edasiarendusi ning samas on suunatud tulevikku. Projektile on omased teatud tunnused 
(Frame 2003:2): 
 eesmärgile orienteeritus; 
 koordineeritud ettevõtmine vastastikuses seoses olevatest tegevustest; 
 määratud on kestvus konkreetse alguse ja lõpuga; 
 unikaalsed, ühekordsed. 
 
Eesmärgile orienteerituse all mõeldakse eelkõige seda, et projektid on suunatud 
spetsiifiliste tulemuste täitmiseks. Eesmärgid juhivad projekti ning kogu planeerimine ja 
teostamine on vastastikuses seoses, et nendeni jõuda. Kõige tähtsam siinkohal on see, et 
eesmärgid peavad olema saavutatavad. Parim viis selleks on püstitada soovitud 
tulemused selliselt, et neid saab kontrollida. (Frame 2003: 3) 
Koordineeritud tegevus on oluline aspekt, sest kogu projekti jooksul on kõik tehtav 
omavahel seotud. Paljusid ülesandeid ei saa enne ellu viia kui eelnevad pole tehtud. 
Näiteks ei saa jaotada tööülesandeid enne seda, kui pole kokku pandud meeskond. 
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Tegevuste planeerimise ja elluviimise ebasünkroonsus võib ohtu seada kogu projekti 
toimimise (Artto et al. 2011: 230). 
Kindlaks määratud kestvuse all mõeldakse eelkõige seda, et projekt lõpeb paika pandud 
ajaks. Projekti lõpptähtaeg on enamus projektide puhul küll määratletud, kuid sellest ei 
suudeta kinni pidada. (Frame 2003: 3) Töö autor pakub lahendusena välja 
vahetähtaegade määratlemise. Samuti aitab ajapuhvri kasutamine ehk tegevuste 
planeerimisel arvestada tõrgete tekkimisest tulenevalt suuremat ajakulu. 
Unikaalsus ja ühekordsus ei ole tänapäeval enam niivõrd projekti tunnused, sest 
ettevõtte igapäeva tegevuste protsessi võib samuti nimetada projektiks. Näiteks puhta 
projektiorganisatsiooni igapäeva tegevus ongi ainult projektidel põhinev ning kõik 
projektid ei pruugi olla unikaalsed, kuid sellegi poolest on tegu projektidega. 
Kuura (2000: 6) lisab veel, et peab olema määratletud kindel kasutatavate ressursside 
komplekt. Ressursside alla kuuluvad peamiselt raha, tööjõud, aeg, vahendid. 
Kuna projektide määratlemisel pole kasutusel ühtset definitsiooni, siis on Algis Perensi 
arvates lisaks eelpool toodud tunnustele veel olulised järgnevad karakterisikud (Perens 
2001: 8-9). 
 Interdistsiplinaarsus. Ülesande lahendamiseks ei piisa ainult ühe valdkonna 
spetsialistidest. Seetõttu on oluline projektirühma koostamisel kaasata võimalikult 
erinevaid inimesi, et esineks ideede ja teadmiste mitmekesisus. 
 Keerukas planeerimine ja juhtimine. Põhjus on see, et ülesandeid ei ole varem 
täpselt samasuguste algtingimustega esinenud. Juhtimises on väga olulised kõik 
rakendatavad organisatoorsed meetmed. 
 Riskirohkus. Riski suurus ja iseloom sõltuvad projekti suurusest ja komplektsusest. 
Peamiselt kaasnevad projektidega tähtajalised, finantsilised, personalialased või 
erialased riskid. 
 Konfliktsus. Projektid toovad endaga kaasa muutusi ning selletõttu kätkevad nad 
endas konflikte. Seetõttu võib projektiga seotud otsustusprotsess muutuda sageli 
emotsionaalseks, mis omakorda tõstab riskitaset. 
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 Olulisus. Projekti edukal kulgemisel on ettevõtte eesmärkide saavutamisele suur 
mõju. Projektiks ei ole mõtet nimetada igat ühekordset ülesannet, millel ei ole firma 
jaoks olulist tähendust. 
 
Eelnevat kokku võttes järeldab autor, et projekti raames soovitakse jõuda soovitud 
tulemuseni, kaasates sellesse töötajad. Samuti on eesmärgiks tulemuse suunamine 
sihtrühmale tehes seda võimalikult efektiivselt ning paindlikult. Kindlasti tuleb ka 
meeles pidada asjaolu, et mitte kõik ettevõtte eesmärgistatud tegevused ei ole kohe 
projektid.  
Lisaks projekti definitsioonidele ja tunnustele on Kuura (2000: 5) välja toonud kaks 
tingimust, mis õigustavad mõiste „projekt“ kasutamist. 
1. Objektiivne tingimus – mingi tegevuste (ülesannete) kogum peab valdavalt 
koosnema olemuselt projekti tunnustele vastavatest ehk ühekordsetest (lõpetatud) 
tegevustest. 
2. Subjektiivne tingimus – olemuselt projekti tunnustele vastavaid (ühekordseid) 
tegevusi peab käsitlema projektina – rakendama nende korraldamisel 
projektimeetodit. 
 
Projektidega puutuvad tänapäeval kokku kõik organisatsioonid ja ettevõtted. Projektid 
mängivad olulist rolli organisatsioonide arengus. Sellest tulenevalt on väljakujunenud 
mõiste „projektijuhtimine“, millel on oluline roll ettevõtte töös, kuna projekti käik on 
muutuv ning sellest võib sõltuda firma toimimine. 
Mõistet projekt on defineeritud erinevate autorite poolt mitmeti, samuti on seda tehtud 
ka mõistega projektijuhtimine. Richard Newton defineerib mõistet projektijuhtimine kui 
formaalset distsipliini, mis on välja arendatud projektide läbiviimiseks. Edukaks 
projektijuhtimiseks on vajalikud teatud oskused, mille tulemusena on projektil kindel 
tulemus (Newton 2005: 11-12). 
Kuura (2000: 6) sõnul on projektijuhtimine meetod mittekorduvate tegevuste 
juhtimiseks ajaliste, ressursi- ja tõhususkitsenduste tingimustes, mis keskendub 
tulemustele ning tagab tarbijaorientatsiooni ja tulemi kasulikkuse. 
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On olemas teatud faktorid või niiöelda lõksud, mis mõjutavad projekti õnnestumist või 
läbikukkumist ning neid faktoreid tuleb projektijuhtimisel silmas pidada. Need faktorid 
jagunevad neljaks (Andersen 2004: 17-18). 
 Projekti vundament – Projekt on paika pandud põhiorganisatsiooni poolt. Koostöö 
põhiorganisatsiooni ja projektiorganisatsiooni vahel on väga oluline ning samas ka 
suur väljakutse, et koostöö üldse sujuks. Projekti vundamendina tuleb paika panna 
kindlad eesmärgid, millede täitmisel on rahul nii põhi- kui ka projektiorganisatsioon. 
 Projekti planeerimine – Suurim probleem siinkohal on see, et planeerimise tase on 
üleüldine või siis jällegi liiga detailne. Mõndade osapoolte jaoks on oluline projekti 
üldine aja- ja tegevustekulg, kuid teise jaoks jälle pisiasjad. Planeerimise käigus ei 
keskenduta loovusele vaid mõeldakse rohkem bürokraatiale. Suurim viga siinkohal 
on liigne optimism. Näiteks tähtaegade seadmisel ei olda realistlikud. 
 Projekti organiseerimine – Antud aspektis võib tekkida kõige rohkem probleeme 
siis, kui projektijuht ei delegeeri, koordineeri ja kontrolli. Ehk projektijuht on 
projekti õnnestumisel kõige tähtsam lüli. Projekti tulemust mõjutavad ka 
võtmeressursside olemasolu nagu tööjõud ja raha. 
 Projekti kontrollimine – Probleeme võib tekkida siis, kui vahearuannete koostamine 
ei ole projekti tegevusse kaasatud. Samuti on väga oluline kommunikatsioon 
projektijuhi ja teiste projektis osalevate osapoolte vahel.  
 
Rakendades projektijuhtimist saavutatakse eelkõige võimalus töötada lihtsa 
organisatsioonistruktuuriga nii protseduurilises kui ka koordineerivas mõttes. Lihtsustub 
ja areneb valdkondade vaheline koostöö ning saavutatakse selgelt määratletud 
võimupiiridega ja vastutusega juhtimine. Võrreldes tavameetodiga võimaldab 
projektijuhtimine ettevõttel tunduvalt kiiremini reageerida uutele turusituatsioonidele ja 
klientide nõudmistele (Artto et al. 2011: 233). 
Projektijuhtimisest rääkides keskendutakse enamasti projektiorganisatsioonile ehk 
ülesande andjale ja projektimeeskonda koondunud inimestele, kes projektijuhi 
eestvedamisel püüavad saavutada kindla aja ja kulutustega teatud mõõdetavat eesmärki. 
Harutatakse põhjalikult lahti, kuidas selle organisatsiooni sees protsessid toimuvad, mis 
on kellegi roll, ülesanded ja vastutus. Seetõttu teatakse üldiselt hästi, kuidas 
projektimeeskonna töö algusest kuni lõpuni käima peaks, aga kuidas peaks selle taustal 
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toimima põhiorganisatsioon, on tähelepanu alt väljas. Põhiorganisatsioon määrab selle, 
mida ta projekti tulemusel saada tahab ja ülejäänu on juba projektijuhi ja tema 
meeskonna teha. (Lees 2007: 131) 
Projekti sidestamisel põhiorganisatsiooniga eristatakse nelja organisatsiooni tüüpi. 
Vastavalt sidestamise vormile on ka projektijuhil kas rohkem või vähem õigusi, 
kohustusi ja vastutust. Nendeks tüüpideks on (Perens 2001: 17): 
 puhas projektorganisatsioon; 
 maatriksorganisatsiooni;  
 projektide koordineerimine; 
 allüksuste projektid. 
Puhast projektiorganisatsiooni iseloomustab asjaolu, et projekt luuakse ettevõtte juurde 
nii, et see ei mõjuta ega puuduta ettevõtte seniseid tegevusvaldkondi ning funktsioone, 
aga siiski allub ettevõtte juhtkonnale. Projekti kaasatavad projektirühma liikmed 
töötavad ainult projekti heaks. Kui konkreetne projekt on lõpetatud, siis meeskond on 
oma tegevuse lõpetanud. (Maylor 2003: 223) 
Maatriksorganisatsiooni korral luuakse projekt ettevõtte juurde ning projektirühm 
koostatakse ettevõtte töötajatest, kuid allub ettevõtte juhtkonnale. Üldjuhul kaasatakse 
projektirühma töötajaid kõigist ettevõtte tegevusvaldkondadest, mida läbiviidav projekt 
mõjutab. Maatriksorganisatsiooni kasutatakse juhul, kui projekti käigus tegevussuundi 
on rohkem kui üks. (Maylor 2003: 223)  
Projektide koordineerimise näol luuakse ettevõttes koordineeriv üksus, mis tegeleb 
kõigi läbiviidavate projektidega. Antud olukorras ei allu projektijuht juhtkonnale. 
Projektijuhid loovad projektide läbiviimiseks pidevalt muutuvad töörühmad. Töösse 
haaratakse töötajad lühiajaliselt allüksusest, kus on olemas konkreetse ülesande 
lahendamiseks sobiv oskusteave. (Perens 2001: 19) 
Allüksuste projektid on organisatsiooni kui tervikuga seostatud vaid konkreetse 
funktsiooni või osakonna kaudu. Siinkohal peab eeldama, et lisaks projektidele on ka 
jätkuvad tegevused, sest vastasel juhul oleks tegemist puhta projektiorganisatsiooniga. 
(Kuura 2000: 17). Projektijuht allub sellisel juhul funktsiooni või valdkonna juhile. 
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Projektirühm koostatakse taoliste projektide korral tavaliselt ühe allüksuse 
spetsialistidest. (Perens 2001: 20) 
Kõigil neljal organisatsiooni tüübil on oma tugevad ja nõrgad küljed. Ei saa üheselt 
väita, et üks on teisest produktiivsem. Ettevõte peab siinkohal kindlaks tegema, millise 
tüübi rakendamine on kõige kasulikum neile endale. Alljärgnevalt on tabeli kujul 
ülevaade organisatsiooni tüüpide positiivsetest ja negatiivsetest külgedest, mida iga 
ettevõte peaks kaaluma enne konkreetse tüübi kasutusele võtmist.  
Tabel 1. Nelja erineva organisatsioonitüübi tugevad ja nõrgad küljed (autori koostatud 
Maylor 2003 ja Perens 2001 põhjal) 
 Puhas projekti- 
organisatsioon 
Maatriks- 
projekti- 
organisatsioon 
Projektide 
koordineerimine 
Allüksuste 
projektid 
 
 
Tugevad 
küljed 
- Suurem 
efektiivsus 
- Kiirem reagee-
rimine kriitilises 
olukorras 
- Kõrge 
motivatsioon 
tulemuste 
saamiseks 
- Projekti mees-
kond tunneb 
vastutust 
- Probleemide 
mitmekülgne 
käsitlemine 
- Kindlustunne 
töökoha 
püsimise suhtes 
- Suur paindlikkus 
- Ei vaja organisa-
toorset ümber-
korraldust 
- Töötajate hulga 
optimeerimise 
võimalus 
- Eesmärgini 
jõutakse 
kiiremini 
- Välditud on 
subjektiivsus 
- Liidetakse 
kogemused, 
teadmised, 
oskused 
 
 
Nõrgad 
küljed 
- Projektigrupp 
on ajutine 
- Autoritaarse 
juhtimise oht 
- Projektide 
venimise oht 
- Kahekordne 
alluvus 
- Konfliktide oht 
juhtide ja 
allüksuste vahel 
- Otsustus-
protsessi 
kiirenemine 
- Projektijuht 
vastutab üksi 
edukuse eest 
- Puudub kindel 
projekti-
meeskond 
- Väike 
reageerimis- 
kiirus 
- Konsensuse 
leidmine raskem 
- Sobivaid 
töötajaid raske 
leida 
- Suhtlemine 
projektigrupi 
liikmetega 
raskem 
 
Autori seisukohalt peaks organisatsioonitüübi valikul lähtuma eelkõige sellest, kuidas 
projektigrupi moodustamine mõjutab firma igapäevast tööd. Samuti tuleks jälgida, kas 
tekib juhtimisalaseid kriisikoldeid. Kui tekib, siis tuleb need võimalikult kiiresti 
lahendada, sest ettevõtte juhtimisest sõltub kogu firma toimimine. Samuti on tähtis ära 
määratleda vastutusala, et igal projektigrupi liikmel oleks selge arusaam talle antavatest 
kohustustest.   
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Selleks, et määratleda organisatsiooni positsiooni ümbritseva keskkonna suhtes, 
koostatakse SWOT analüüs, mis uurib ettevõtet ümbritsevaid tingimusi. SWOT analüüs 
on strateegiline planeerimisvahend, millega hinnatakse projekti või äriettevõtte tugevaid 
ja nõrku külgi ning võimalusi ja ohte. (Griffin 2012: 68) SWOT analüüsi ülesehitus on 
järgmine: 
Tabel 2. SWOT analüüsi ülesehitus (autori koostatud Griffin 2012 põhjal) 
Tugevused Nõrkused 
- Milliseid uusi teadmisi ja oskusi on? 
- Mida tehakse teistest paremini? 
- Mis teeb ettevõtte ainulaadseks? 
- Millistest teadmistest ja oskustest on 
puudus? 
- Mida teised paremini teevad? 
Võimalused Ohud 
- Milliseid positiivseid arenguid pakub 
väliskeskkond? 
- Kuidas saab väliskeskkonna arenguid 
oma eduks ära kasutada? 
- Milliseid negatiivseid arenguid pakub 
väliskeskkond? 
- Mis kujutab ettevõtte jaoks eksistent-
siaalset ohtu? 
 
Tugevused on omadused või kompetentsid, millega saab juba hetkel arvestada ning 
mida saab kasutada seatud eesmärkide täitmisel. Nõrkused on vajakajäämised ja 
puudused, mis takistavad eesmärkide täitmist. Võimalused on välised mõjud, mis 
aitavad eesmärkide täitmisele kaasa. Ohud on välised mõjud, mis on organisatsiooni 
jaoks ebasoodsad ning ohustavad seatud eesmärkide täitmist. Väliskeskkonna tegureid, 
milleks on võimalused ja ohud, organisatsioon ise enamasti kontrollida ei saa (Griffin 
2012: 69). 
SWOT analüüsi koostamisel tuleb jälgida, et väliskeskkonna tegurid tuleb sõnastada 
kindlasti väliste võimaluste ja ohtudena, mitte võimalustena midagi teha. Analüüsi 
puhul on oluline määratleda, millised meetmed võimaldavad ühitada väliskeskkonna 
võimalusi organisatsiooni tugevate külgedega. 
1.2. Projektiportfelli olemus ning selle haldamine 
Projekte juhtides tuleb sageli ette olukord, et üheaegselt tuleb korraga juhtida mitut 
projekti, mis peavad toimima omavahel kooskõlastatult. Sellest tulenevalt jõuame 
järgmise mõisteni, milleks on projektiportfell. Projektiportfelli tõhus juhtimine aitab 
välja valida parimad projektid, neid tähtsuse alusel järjestada, planeerida ja ellu viia. 
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Projektiportfelli juhtimine on juhtimiskontseptsioon, mis kasutab ettevõtte strateegiliste 
eesmärkide saavutamiseks korraga palju projekte. Kõiki projekte käsitletakse ning 
koordineeritakse tervikuna. Selline projektide elluviimine toob ettevõttele suuremat 
lisaväärtust kui iga projekti käsitlemine üksikuna. (Projektiportfelli … 2014: 3) 
Eesmärk on koostada projektide portfell, mis oleks maksimaalselt väärtuslik, piisavalt 
tasakaalus ja vastavuses strateegiaga. 
Projektide juhtimise käsitluses peab ehitusprojektijuht olema pädevam kui teised 
projektijuhid. Ehitusprojektijuhi olulisimad kohustused on täpsustada ja formuleerida 
selgelt projekti eesmärk, analüüsida ja hinnata eesmärgiks olevaid ülesandeid ning 
koostada selline tegevuskava, mis võimaldaks jõuda eesmärgini. Ta peab oskama 
selgitada projekti eesmärke kõigile osapooltele ning vältida vastuolulist informeerimist. 
Samuti peab ta tagama, et iga ebasoovitava sündmuse ilmnemisel projekti elluviimise 
käigus kaasneb põhjalik analüüs ja vajadusel ka korrigeeritakse varem määratletud 
eesmärke (Liias, Sutt 2000: 8). 
Üks peamiseid ebaedu põhjuseid projektide juhtimisel on suutmatus juhtida paljude 
projektide omavahelisi sõltuvusi portfelli tasandil. Projektide portfelli juhtimine on 
pigem arusaamise kui juhtimise küsimus. Kui projektides osalejad ei suuda aru saada 
eksisteerivatest seostest ja sõltuvustest, pole ka kõige parema juhtimise juures võimalik 
saavutada soovitud efektiivsust. Alles siis, kui olemasolevad seosed on muudetud 
nähtavaks, võib pandlik projektiorganisatsioon saada reaalsuseks. 
Tsentraliseeritud projektiportfelli haldamine hõlmab endas projektide ning teiste seotud 
tegevuste identifitseerimist, prioritiseerimist, autoriseerimist, juhtimist ja kontrollimist 
selleks, et saavutada kindlad ettevõtte eesmärgid. Projektiportfelli juhtimine täidab oma 
eesmärki pidades kinni teatud kindlatest tegevustest. Esiteks on ühendatud ettevõtte 
strateegia, eesmärgid ja ülesanded. Teisalt on selge ülevaadet kuludest ja tuludest ning 
projekte saab vaadelda kui ühtset süsteemi (Martinsuo 2012: 3). Projektiportfell on 
koostatud organisatsiooni strateegiliste eesmärkide alusel ning selles olevad projektid 
on omavahel seotud. 
Järgnev joonis annab visuaalse ülevaate sellest, kuidas projektiportfelli juhtimine on 
seotud organisatsiooni juhtimisega.  
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Joonis 1. Juhtimistasandite seosed (Projektiportfelli…2014: 2) 
Ettevõtte strateegiline juhtimine tegeleb eelkõige ettevõtte visiooni ja missiooni 
määratlemisega, pikaajaliste eesmärkide püstitamise ning strateegiate valikuga. 
Projektiportfelli juhtimine peab tagama, et valitaks õiged projektid – need, millel on 
vastuvõetava riskitaseme puhul kõige suurem mõju strateegiliste eesmärkide 
saavutamisele. Projektiportfelli juhtimine peab ka tagama, et oleks ülevaade kõikidest 
projektidest, mis on algatatud või kavandatakse lähiajal algatada. 
(Projektiportfelli...2014: 2) 
Kui õiged projektid on välja valitud ja käivitatud, tuleb toimida tõhusalt. 
Projektijuhtimine peab kindlustama täpselt sõnastatud lähteülesande alusel käivitatud 
projektide elluviimise nii, et jõutakse soovitud kvaliteediga tulemuseni, pidades 
sealjuures kinni ettenähtud ajast ja rahast. Eelkõige on projektiportfelli juhtimine 
päevakohane ettevõtetele, kus projektijuhtimist kasutatakse töö olemuse tõttu, näiteks 
ehitus- ja reklaamifirmad. (Projektiportfelli...2014: 2) 
Projektiportfelli juhtimine muudab alati ettevõtte kultuuri, sest see nõuab, et esitataks 
viis rasket küsimust. Nendele küsimustele võimalikult täpselt vastamine määrab ära, kui 
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hästi on teostatud projektiportfelli juhtimine ettevõttes. Edukaks projektiportfelli 
juhtimiseks tuleb vastata järgnevatele küsimustele (Pennypacker, Retna 2009: 5). 
 Kas investeeritakse õigetesse asjadesse? 
 Kas optimeeritakse oma võimekust ja tootlikkust? 
 Kui võimelised ollakse projekte edukalt täidesaatma? 
 Kuidas kohanetakse muutustega? 
 Kas reaalseid kasusid mõistetakse? 
Iga ülesanne, tegevus, projekt või programm nõuavad kas raha, varustust, materjali, 
inimeste aega või kombinatsiooni neist kõigist. Eelpool nimetatud loetelul on üks ühine 
mõõdetav näitaja – raha. Kuigi projektiporfelli juhtimise seisukohalt vaadeldakse kõiki 
aspekte kui ühtset tervikut ja nendele kõigele kulub raha, siis on mõistlik vaadelda neid 
kui investeeringuid. Kui projektid on investeeringud, siis oleks õigem mõelda, kas raha 
ja aeg investeeritakse õigesse kohta? (Pennypacker, Retna 2009: 5) 
Raha on enamjaolt limiteeritud ressurss ning selle tõttu on vaja leida viis õigetesse 
asjadesse investeerimiseks. Tegu on tasakaalu leidmisega ettevõtte strateegiate, piiratud 
raha ning projekti alustamiseks sobiva aja leidmise vahel. Selleks, et otsustada, milline 
projekt väärib investeerimist tuleb eelkõige jälgida käimasolevate projektide kulgu, et 
välja selgitada, kas olemasolevad projektid toovad oodatud kasumit. Kui tekib olukord, 
et ei too, siis võib juhtuda, et projekt suletakse ning nendesse paigutatud kapitali saab 
kasutada rohkem kasumit toovate projektide jaoks. (Artto et al. 2011: 18) 
Oma võimekuse ja tootlikkuse optimeerimist vaadeldakse järgmises kontseptis: kui on 
olemas raha, aeg, varustus, materjalid ja kvalifitseeritud töötajad, siis kas nende 
kasutamine on maksimaalselt efektiivne, et tagada projekti maksimaalne õnnestumine? 
Projektiportfelli juhtimise seisukohast jagatakse ressursid kolme kategooriasse (Artto et 
al. 2011: 287): 
 oskused – kas on piisavalt õigete oskuste ja kogemustega inimesi; 
 tehnoloogiline keskkond – vajalike arvutisüsteemide ning teiste tehnoloogiliste 
seadmete olemasolu, mis on projektiportfelli juhtimisel nõutud; 
 soodsad tingimused – siin eelkõige mõeldakse kinnisvara, kontoriruumide, 
võrgustike ja muu olemasolu, mis toetavad projektide elluviimist. 
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Projektiportfelli juhtimine annab täpse ülevaate sellest, kuidas projektid edenevad ning 
samuti annab informatsiooni turu situatsiooni muutuste kohta, et püsida jätkuvalt 
konkurentsis. Samuti võimaldab projektiportfelli haldamine kursis hoida raha kasutust 
projektides – kui projekt ei tooda soovitud kasumit, siis lõpetada sellesse raha 
paigutamine. Selleks, et mõista, kui produktiivne on projektiportfelli juhtimine 
ettevõttes, tuleb hinnata selle hetke olukorda ning välja selgitada, mis on puudused. 
(Pennypacker, Retna 2009: 11) 
Projektiportfelli ning samuti individuaalsete projektide elluviimiseks on teatud 
muutused, mida tuleb läbi viia. Eelkõige mõistetakse selle all kolme valdkonna muutust. 
Nendeks on tehnoloogia, materiaalne põhivara (näiteks kinnisvara) ning inimesed. 
Kõige tähtsam on siin inimeste roll, sest nemad peavad eelkõige muutustega kohanema. 
Tehnoloogial ja materiaalsel põhivaral ei ole emotsioone ning juba selle tõttu peab 
olema fookuses inimeste informeerimine muutustest ning neile tuleb anda piisavalt aega 
kohanemiseks. (Artto et al. 2011: 49) 
Efektiivne projektiportfelli juhtimine võimaldab meil teada, milliseid kasusid 
projektidest oodata. Printsiibid tõelise kasu realiseerimiseks on järgmised (Pennypacker, 
Retna 2009: 14). 
 Kasud peavad olema asetatud projektiportfelli juhtimise keskmesse ning 
investeeringute hindamise protsessi. 
 Kasude hindamine algab ärimudelist ning see aitab kindlustada, et tegevused ja 
kulud on reaalsed. 
 Projektile eraldatud rahad peaksid olema täiendatavad ning samuti tuleks määratleda 
kontrollpunktid, mis annavad ülevaate projekti kasumist või kahjumist ja sellest 
tulenevalt on võimalik rahavoogusid vastavalt suunata. 
 Nii palju kui võimalik, siis varakult paika panna kindel eeldatud kasu. Selle 
saavutamiseks tuleb eelarve hoida reaalsuse piirides. Kõik kulud ja tulud peavad 
olema võimalikult täpselt kirja pandud. 
 Oodatud kasu tuleb kehtestada sel viisil, et need oleksid realiseeritavad. Siin tuleb 
jälgida seda, et projekti teostajad ning projekti tellijad mõistaksid kasusid ühtselt. 
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 Kasude realiseerimist tuleb eelkõige planeerida ja teostada pigem ettevõtte mitte 
projekti seisukohast. Kasud on tavaliselt sõltuvad ettevõttes toimuvatest muutustest 
ning ei pruugi olla mõistetavad enne projekti lõppu. 
 Koonddokumentide esitamisel kasutada pikkade kokkuvõtete asemel 
lühikokkuvõtteid, sest need edastavad olulisi fakte palju selgemalt. 
Projektide teostamine on vajalik eelkõige mingi vajaduse või probleemi lahendamiseks. 
Projekti eesmärgistatus seisneb seega teatud sihipärase ülesande lahendamises, mis 
rahuldab tekkinud vajaduse. Kui ettevõttes juhitakse projektiportfelli teadlikult, siis 
ilmneb sealt järgmine kasu (Pennypacker, Retna 2009: 24): 
 projektide elluviimiseks vajaminevaid vahendeid kasutatakse sihipärasemalt; 
 kõikidest projektidest, mis ellu viidakse, on selgem ülevaade; 
 seoste nägemine võimaldab ennetada konflikte ning tagab sünergia; 
 organisatsiooni strateegiliste eesmärkide täitmiseni on lihtsam jõuda, sest selleks 
kasutatakse läbimõeldud projektide kogumit; 
 projektide elluviimisest saadavat kogemust on võimalik kasutada järgmistes 
projektides. 
Projektiportfelli mahu mõjutajaks on nõudlus ehk seos hüvise hinna ja selle koguse 
vahel, mida tarbijad antud ajaperioodil soovivad ja suudavad osta. Sellest tuleneb ka 
suurel määral projektiportfelli sesoonsus. Majandusteaduses tähendab sõna nõudlus 
toodete või teenuste hulka, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta antud ajal ja antud 
kohas teatud hinna juures.  
Nõudlust ei saa seostada mingi konkreetse kogusega, vaid tegemist on seosega kauba 
hinna ja tema nõutava koguse vahel. Seda kogust, mida tarbijad konkreetse hinna korral 
soovivad, nimetatakse nõutavaks koguseks. Tegurid, mis mõjutavad nõudluse 
muutumist, on järgmised (Nõudluse mõjutamine ... 2014). 
1. Tarbijate sissetulek – sissetuleku suurenedes nõudlus suureneb. Tarbijatel on 
kulutamiseks rohkem raha ja nad on iga hinna juures nõus rohkem ostma. Selline 
olukord on omane majandustõusule, kus palgad on kõrgemad ja enamikel inimestel 
on tööd. 
2. Teiste teenuste ja kaupade hinnad. 
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3. Tarbijate ootused tulevaste sissetulekute ja hindade suhtes – juhul, kui tarbijad 
leiavad, et hinnad tõusevad, on nad valmis tarbima täna rohkem. 
4. Tarbijate arv. 
5. Tarbijate stiilide, maitsete, harjumuste ja eelistuste muutus. 
6. Hooajalisus, tsüklilisus, hooaja muutus – näiteks Eesti puhul, kus eksisteerivad kõik 
aastaajad, võib äritegevuse hooajalisus ning isegi ilmastikutingimuste muutumine 
olla nõudlust aktiivselt mõjutav. 
Töö autor leiab, et hooajalisust põhjustab enamjaolt väliskeskkonnast tingitud asjaolud 
ning organisatsioonid individuaalselt ei saa selle vastu võidelda. Pigem tuleb seda enda 
jaoks nii hästi kui võimalik ära kasutada ning leida võimalusi või alternatiive 
tegutsemiseks kõrge sesoonsusega perioodil. Enne, kui käesolevas töös jõutakse 
konkreetse ettevõtte hooajalisuse analüüsimiseni, uuritakse järgnevas alapeatükis, 
millised on praktikas tuntud lahendused sesoonsuse vähendamiseks. 
1.3. Praktikas tuntud lahendused sesoonsuse vähendamiseks 
Hooajalisuse üldise olemuse on välja toonud Hylleberg. Ta ei kirjelda ainult nähtust, 
vaid koondab oma definitsiooni ka peamised hooajalisuse varieerumise põhjused. 
Hyllebergi (1992: 4) sõnul on hooajalisus süstemaatiline, kui mitte tingimata regulaarne 
aastasisene liikumine, mida põhjustavad ilmastikust tingitud muutused, kalender ning 
otsuste ajastatus, mis on otseselt või kaudselt langetatud läbi majandussubjektide 
tootmis- ja tarbimisotsuste. Otsused on omakorda mõjutatud sihtkapitalist, subjektide 
ootustest ja eelistustest ning majanduses saadaval olevatest tootmistehnikatest. 
Hooajalisuse nõudluse olemuse on esitanud Moore (1989: 49), kes defineerib seda kui 
aegridades konkreetsetel aastaperioodidel esinevaid liikumisi, mis korduvad sarnaselt 
igal aastal. Definitsioonist ilmneb, et hooajalisus pole iseloomulik ainult turismile, vaid 
esineb ka teistes sektorites. 
Hylleberg (1992: 3) liigitab üldised hooajalisuse põhjused kolme erinevasse 
kategooriasse: 
- ilm (näiteks temperatuur, päikesevalguse hulk); 
- kalendri mõju (näiteks usupühad nagu jõulud ja lihavõtted); 
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- otsuste ajastatus (näiteks erinevad vaheajad, arvestusperioodid, dividendide ja 
boonuste maksmiste kuupäevad. 
Hylleberg (1992: 4) rõhutab, et mõned põhjused on stabiilsed pika aja jooksul (näiteks 
jõulud), mõned muutuvad teatud diskreetsete ajavahemike järel (näiteks puhkused), 
mõned varieeruvad pidevalt, kuid etteaimatavalt (näiteks lihavõtted) ning mõned 
muutuvad etteaimamatult (näiteks ilm). 
Sesoonsus avaldab enim mõju turismi valdkonnas. Võtame kasvõi Eesti, on teada fakt, 
et ilmastikust tingituna on suvi kõrghooaeg ning sügis, talv madalhooaeg. Samuti 
avaldab ilmastik mõju ehitustegevusele. Järgnevalt on töö autor uurinud lahendusi, mida 
on sesoonsuse vähendamiseks rakendatud turismi valdkonnas Eestis üldiselt ning 
täpsemalt on uuritud ka maaturismi. Samuti on uuritud ehitusvaldkonnas tegutsevat 
ettevõtet Nordecon AS ning käsitletud nende poolseid lahendusi hooajalisuse 
vähendamiseks. Töö autor leiab, et on oluline uurida lahendusi eelkõige Eestis, sest 
käesolev lõputöö keskendub sesoonsuse vähendamisele Eestis tegutsevas ettevõttes. 
Eesti turismisektorit iseloomustavad mitmed kitsaskohad, mis pärsivad tursimisektori 
jätkusuutlikku arengut. Turismi edendamiseks tänapäevases tihedas konkurentsis on 
vaja muuta sektori kitsaskohad kriitilisteks eduteguriteks, millele keskendumine aitab 
tõsta turismisektori toimimise efektiivsust ja jätkusuutlikkust. Tänased turismisektori 
kitsaskohad on (Eesti riikliku ... 2014): 
 Eesti vähene tuntus reisisihtkohana; 
 ühekülgsed turismitooted; 
 sesoonsus; 
 turistide kontsentreerumine suuremate keskuste nagu Tallinn ja Pärnu ümber; 
 turismiteenuste ebaühtlane kvaliteet; 
 ebapiisavad transpordi võimalused individuaalturistidele; 
 vähene koostöö avaliku, era-ja kolmanda sektori vahel. 
Loetelust selgub, et turismisektoris on ka kitsaskohaks sesoonsus. Kuna käesolev 
lõputöö keskendub seosoonsuse vähendamisele keskkonnaehitusega tegelevas 
ettevõttes, siis selle tõttu vaadeldakse täpsemalt seosoonsuse vähendamise võimalusi 
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Eesti turismisektoris, et võimaluse korral tõmmata sobivaid paralleele sesoonsuse 
vähendamiseks keskkonnaehituses. 
Eesti riiklikus turismiarengukavas on välja toodud, et hooajalisuse vähendamiseks 
aastatel 2002-2005 keskenduti Eesti kui reisisihi tutvustamisel lähiturgudest peamiselt 
Soome, Läti, Venemaa ja Rootsi turistidele ning kaugematest turgudest Saksamaa ja 
Suurbritannia turistidele. (Eesti riikliku ... 2014) 
Lisaks harjumuspärastele turunduskanalitele tuleb võimalusel kaasata kõiki neid 
organisatsioone, kellel on välisriikidel oma alaline esindus. Jätkatakse Eesti tutvustamist 
peamiselt sihtturgudel, sellele lisanduvad ja arenenud turud. Koostöös Välis-
ministeeriumiga keskendutakse täiendavalt Eesti tutvustamisele kõigis riikides, kus 
Eestil on olemas välisesindus. Lisaks Eesti riiki tervikuna tutvustavate väljapanakutele 
toetatakse kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja kolmanda sektori osalemist 
turismimessidel,- seminaridel ja muudel meediaüritustel oma väljapanekutega. Läbi 
turundustoetuste luuakse ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja kohalikele 
omavalitsustele võimalus tutvustada oma turismitooteid nii kodu- kui välismaal. 
Eesmärgi saavutamiseks on välja töötatud meetmed, mille abil sesoonsust vähendada. 
Väljatöötatud meetmeteks on (Eesti riikliku ... 2014): 
 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine; 
 turundustegevuste toetamine; 
 siseturismi võimaluste tutvustamine Eesti elanikele. 
Eesti kui reisisihi tutvustamisel on lisaks EAS-ile kanda oluline roll kõigil Eesti 
välisesindustel, kes levitavad infokandjaid ja jaotusmaterjale asukohariigis ning 
vajadusel korraldavad täiendavaid väljapanekuid. Eesti välisesindused on oluline, kuid 
hetkel veel vähekasutatud ressurss Eesti tutvustamisel välisriikides. Arengukava 
elluviimisperioodil on ette näha välisesinduste osatähtsuse märgatavat kasvu. (Eesti 
riikliku ... 2014) 
Välisministeerium osaleb olulisel määral ka Eestit tutvustavate infomaterjalide 
koostamise ja avaldamisega seotud tegevustes. Kommunikatsioonis tuleb kuvada Eesti 
eripärasid, nagu seda on kultuur ja loodus, traditsioonidel põhinevad turismitooted, 
geograafiline asukoht, selgelt eristuv aastaaegade vaheldumine. Kommunikatsiooni 
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tõhustamiseks on kavas igal aastal keskenduda eraldi ühele konkreetsele teemale (Eesti 
riikliku ... 2014). 
Infoportaalid nagu näiteks www.visitestonia.com on potentsiaalsetele külastajatele 
esmaseks väravaks Eestisse. Tuleviku turist on individuaalturist, kes otsib huvipakkuvat 
informatsiooni veebist, soovib ise endale turismitoodet komplekteerida ja huvitub 
samaaegselt väga erinevatest toodetest. Selleks, et olla abiks pakettide 
komplekteerimisel, on vaja süstematiseeritud, erapooletut ja adekvaatset turismiinfot 
kajastavat veebikeskkonda. (Eesti riikliku ... 2014) 
Lisaks otse potentsiaalsetele külastajatele suunatud turismiturundusele tuleb tähelepanu 
pöörata ka niinimetatud profiturundusele – professionaalsetele turismiasjalistele, nagu 
seda on reisiettevõtjad, reisiettevõtjatega seotud organisatsioonide esindajad, 
meediaesindajad. Profiturunduse eesmärgiks on Eesti kajastamine reiskorraldajate poolt 
pakutavates kataloogides, meediaväljaannetes ja teistes kohalike turismiasjaliste 
infopakettides. (Eesti riikliku ... 2014) 
Avalikule ja kolmandale sektorile suunatud turismi turundustoetuste eesmärgiks on 
regionaalsel tasandil Eesti turismitoodete nõudluse suurendamine, rahvusvahelise 
turunduse soodustamine ning avaliku, kolmanda ja erasektori ühiste turundusalgatuste 
arendamine. Toetuste eraldamise edukuse näitajateks on Eesti atraktiivsuse ja imago 
paranemine, ööbivate külastajate arvu suurenemine, turismihooaja pikenemine ja 
nišiturgude arendamine. (Eesti riikliku ... 2014) 
Peamiseks siseturismi edendamise vahendiks on siseturistide teavitamine puhkamis- ja 
ajaveetmisvõimalustest Eestis veebilehe kaudu. Teised tegevused on suunatud 
hooajaliste võimaluste tutvustamisele läbi erinevate kampaaniate ja esitlusürituste. 
Siseturismi võimalusi tutvustav kontseptsioon töötatakse välja EAS-is ja on suunatud 
ühtselt kogu Eesti tutvustamisele. (Eesti riikliku ... 2014) 
Kokkuvõtvalt saab välja tuua järgmised punktid, mida tehakse Eestis turismi sesoonsuse 
vähendamiseks (Eesti riikliku ... 2014): 
 Eesti turismi turunduskontseptsiooni arendamine; 
 info levitamine sihtturgude lõpptarbijale; 
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 internetipõhiste infoportaalide arendamine; 
 müügiedendustegevuste korraldamine sihtturgude reisikorraldusega seotud 
ettevõtjatele ja ajakirjanikele; 
 turundustoetused turismiettevõtjatele; 
 turundustoetused avalikule ja kolmandale sektorile; 
 internetipõhiste kampaaniate korraldamine; 
 hooajaliste kampaaniate korraldamine läbi erinevate meediakanalite; 
 siseturismi võimalusi tutvustavate trükiste koostamise edendamine; 
 väljapanekute ja esitluste korraldamine. 
Eelnevalt vaadeldi, mis meetmeid oli välja töötatud turismi arenguks ning hooajalisuse 
vähendamiseks aastatel 2007-2013. Paikapandud eesmärgid enamjaolt saavutati. 
Järgneval perioodil ehk 2014-2020 plaanitakse meetmete jätkuvat kasutamist ning lisaks 
on välja töötatud uusi viise hooajalisuse vähendamiseks. Tuleval perioodil keskendu-
takse konverentsi- ja äriturismile ning spordisündmustele, mis aitavad kaasa sesoonsuse 
vähendamisele. 
Konverentsi- ja äriturismi iseloomustab suurem tulusus võrreldes puhkuseturismiga, 
kuna külastusaeg on pikem ning kasutatakse kallimaid teenuseid. Samuti aitab 
konverentsiturism madalhooaja nõudlust suurendada ning tõstab Eesti tuntust 
puhkuseturismi sihtkohana (Eesti riiklik ... 2014).  
Spordisündmuste korraldamine suurendab Eesti tuntust välisriikides, sh väliskülastajate 
arvu ning aitab kaasa turismi hooajalisuse vähendamisele. Spordisündmused on 
võimaluseks pikendada välisturistide Eestis viibimise kestust. Selle eelduseks on aga 
sihtrühma vajadustele vastava turismitaristu ning sporditurismitoodete ja -teenuste 
olemasolu (Eesti riiklik ... 2014). 
Üks olulisi maaturismisektori nõrkusi on seotud hooajalisusega – kuigi olles regiooniti 
erinev, on kliimast tingituna paljude ettevõtete jaoks hooaeg suhteliselt piiratud. 
Külastajate hulka vähendab vihmane ja jahe ilm suvel, osasid aktiivse välitegevuse 
pakkujaid ja Lõuna-Eesti suusakeskustes ka talvine lumepuudus. Sarnaselt kogu 
maailma turismiga on ka Eesti maaturismi kõrgperiood suvel. Tulenevalt maaturismi 
hooajalisusest on ettevõtetel soovitav mõelda toote- ja teenusearendusele, mis tõmbaks 
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kliente ligi ka madalhooajal. Ruumide rent, seminaride korraldamine ning aktiivsed 
tegevused on majutuse ja toitlustuse kõrval peamised teenused, mille arendamine saaks 
ja võiks toimuda ka madalhooajal (Maaturismi ... 2014). 
Tulenevalt maaturismi hooajalisusest ei ole ettevõtetel alati võimalik pakkuda 
töötajatele aastaringselt tööd, mis teeb kvalifitseeritud tööjõu hoidmise raskeks. Samas 
tagab just kvalifitseeritud tööjõu omamine ettevõttele teatud kvaliteeditaseme. Seetõttu 
oleks vaja riiklikult mõelda, milliste toetusmeetmetega oleks võimalik toetada 
maaturismi sektorit väljaspool hooaega, et kvalifitseeritud tööjõud säiliks ka 
maapiirkondade turismisektoris (Maaturismi ... 2014). 
Ilmselt on maaturismi hooajalisusega seotud ka tendents, kus maapiirkonnas kasvab 
pigem mitteteenindusega majutusettevõtete arv, näiteks puhkemajad, mis aga ei loo 
juurde uusi töökohti. Mitteteenindusega ettevõtetes on võimalik püsikulusid hoida 
madala tööjõu ressursi arvelt. Samas Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 
toetusmeetmete üks eesmärke on luua võimalused töökohtade arvu säilitamiseks või 
kasvuks maapiirkondades, mistõttu tuleks mõelda, kuidas tulevased toetusmeetmed 
soodustaksid maaturismi sektoris töökohtade loomist (Maaturismi ... 2014). 
Maaturismi hooajalisuse probleemi vähendamise võimalusena näevad ettevõtted 
järgnevaid lahendusi (Maaturismi ... 2014): 
- koostöö suurendamist teiste ettevõtetega, sealhulgas mitte ainult turismi-
ettevõtetega; 
- efektiivsemaid turundustegevusi, selle all mõeldakse turunduse efektiivistamist ja 
õigele sihtturule suunatud turundustegevusi; 
- ürituste korraldamist; 
- lisainvesteeringuid, näiteks seminariruumide sisustamiseks; 
- seadusandluse paindlikumaks muutmist, et saaks madalhooajal ettevõtte sulgeda 
ning kulusid kokku hoida. 
Töö autor leiab, et on teatud võimalused, mida turismisektorist üle võtta sesoonsuse 
vähendamiseks uuritavas ettevõttes. Hetkel on Eesti Horisontaalpuur OÜ koduleht väga 
infovaene. Autor leiab, et võiks panna rõhku ka selle arendamisele, sest see loob tihti 
esmamulje. Samuti võiks kodulehel olla kajastatud täpsemalt masinate ning tehnoloogia 
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kirjeldused, et potentsiaalne tellija saaks ka neist aimu. Üks võimalus on teha ka 
lisainvesteeringuid uutesse seadmetesse, millega saab teostada teisi töid. Investeeringute 
otstarbekus selgub teises peatükis. Kolmanda variandina pakub töö autor välja koostöö 
suurendamist teiste ettevõtetega. 
Seni on mitmed ettevõtted leevendanud hooajalisust lisavaldkonnas tegutsemisega, 
näiteks põllumajanduses ja metsanduses. Liikudes turismi valdkonnast edasi 
keskkonnaehitusele, on ettevõte Nordecon välja töötanud viisid sesoonsuse 
vähendamiseks. 
Nordecon on Eestis üks suuremaid ehituskontserne ning on tõsiseltvõetav partner kõigis 
ehitusturu valdkondades. Aastaid on kontserni tegevusstrateegia nurgakiviks olnud 
keskendumine ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele, mis hoiab töödeportfelli 
hoonete ja rajatiste valdkonna vahel tasakaalus. Ettevõtte põhitegevuse toetamiseks on 
teenuste valikusse järk-järgult lisandunud tugitegevusi: teedehooldus, betoonitööd, mis 
annavad lisaväärtust, tõhusust ning aitavad juhtida riske (Ettevõttest 2014). 
Kontserni äritegevuse mahtusid ja kasumlikkust mõjutab enim ehitusturul valitsev 
konkurents ning muutused ehitusteenuse nõudluses. Samuti mõjutab äritegevust 
eelkõige aastaaegadest tingitud ehitustegevuse sesoonsus. Kontsern teadvustab riske, 
mis kaasnevad tihedas konkurentsis sõlmitud lepingute teostamisega. Olukorras, kus 
sisendhinnad pigem tõusevad ning valitseb tihe konkurents, on pikaajaliste 
ehituslepingute sõlmimine ebamõistlikult madala hinnaga eriti riskantne, kuna antud 
olukorras võivad need muutuda kiiresti kahjumlikeks. (2013. aasta II kvartali ... 2014) 
Eesti ehitusturg sõltub enim avaliku sektori investeeringutest. Sellest olulise osa 
moodustavad Euroopa Liidu struktuurfondidest saadavad toetused, mille jätkumise osas 
on kindlus kuni praeguse eelarveperioodi lõpuni (2007-2013). Samas on eelarveperioodi 
viimasesse aastasse jäänud toetussummade maht väiksem kui eelmisel paaril aastal, mis 
tähendab 2013. aastal alustatavate uute projektide olulist vähenemist võrreldes eelmiste 
aastatega. Kuigi ühtekuuluvuse programmide alt eraldatavad summad Eestile kasvavad, 
võivad riiklikud prioriteedid selle kasutamisel olla eelmise perioodiga võrreldes 
erinevad. Planeeritavad investeeringud mõjutavad otseselt ja oluliselt ehitusturul 
tegutsejate äritegevuse mahtusid. (2013. aasta II kvartali ... 2014) 
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Tegevuse hooajalisus avaldab eelkõige mõju rajatiste ehitamisele välistingimustes (teed, 
sadamad, tööd pinnasega). Valdkonna tegevuse hajutamiseks on kontsern muuhulgas 
sõlminud teehoolduslepinguid, kus on aastaringne hooldamiskohustus. Kontserni 
äritegevuse strateegilise ülesehituse kohaselt aitab rajatiste valdkonna hooajalisus 
kompenseerida hoonete valdkond, kus nimetatud mõjud on väiksemad. Sellest lähtuvalt 
on kontserni eesmärk hoida kahte valdkonda tasakaalus. Samuti otsivad kontserni 
ettevõtted jätkuvalt uusi tehnilisi lahendusi, mis lubaksid töötada senisest tõhusamalt ka 
muutuvates ilmastikutingimustes. (2013. aasta II kvartali ... 2014)  
Vaadeldes ja võrreldes erinevaid viise hooajalisuse vähendamiseks selgub, et sõltumata 
valdkonnast kasutatakse mitmeid sarnaseid meetode. Esmalt üritatakse olemasolevatele 
teenustele või toodetele luua lisandväärtust ning kasutada ära kogu nende potentsiaal. 
Teisalt luuakse kõrvaltegevusi sesoonsuse hajutamiseks. Samuti tehakse investeeringuid 
uutesse seadmetesse, ruumidesse või teistesse varadesse. Tulemused näitavad, et 
hooajalisuse vähendamiseks tuleb ikkagi tegutseda ja mitte oodata madalperioodi 
möödumist.  
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2. EESTI HORISONTAALPUUR OÜ PROJEKTI-
PORTFELL NING SELLE SESOONSUS 
2.1. Eesti Horisontaalpuur OÜ tegevus ning projektiportfell 
Eesti Horisontaalpuur OÜ on asutatud 2012. aastal Eesti-Soome ühisettevõttena. 
Uuritav ettevõte on asutatud Soome ettevõtte Lännen Alituspalvelu OY tütarettevõttena. 
Emaettevõttel on töökogemust juba 20 aastat, tütarettevõte tegutseb hetkel kolmandat 
aastat. Omavahel toimub järjepidev koostöö (Ettevõttest 2014). Käesolev lõputöö 
keskendub tütarettevõtte Eesti Horisontaalpuur OÜ projektiportfelli uurimisele ning 
selle sesoonsuse vähendamisele.  
Eesti Horisontaalpuur OÜ tegeleb horisontaalpuurimisega, kus torud paigaldatakse 
pinnasesse kinnisel meetodil. Antud meetodi on sobiv kasutada torude ja 
kommunikatsioonide paigaldamiseks veekogude, teede ja valmis haljastuste alla. 
Horisontaalpuurimisega saab rajada surve-, kaabli-, vee- ja kanalisatsioonitrasse. 
(Ettevõttest 2014) 
Ettevõtte portfellis on viis erinevat teenust. Nendeks on suund-, vasar-, perforaator-, 
augerpuurimine ja rammimine. (Teenused 2014) Enim teostatakse töid suundpuurimise 
valdkonnas ning antakse ülevaade nimetatud töö iseloomust, sest see on üks oluline 
sesoonsuse põhjustaja. 
Suundpuurimise meetod sobib kõige paremini torude paigaldamiseks pehmes pinnases 
nagu savi, saviliiv ja paas. Puurimist on võimalik teostada ilma või väga väikese 
alguskaevikuga. Suundpuurimist rakendatakse tavaliselt vee-ja kanalisatsioonitorustike 
ning nafta- ja gaasitorustike paigaldamiseks. Samuti sobib kasutada pehmetel pinnastel 
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nagu sood, järved ja naturalistliku pinnasega struktuurid ja ka teede ning varjatud 
drenaažiga prügilates. (Suundpuurimine 2014) 
Kinnisel meetodil pinnase läbindamine on sageli ainus võimalus, et maapinda soovitud 
kommunikatsioone paigaldada, olgu lahtikaevamise takistuseks siis sõidu-ja kõnniteed, 
vääristaimestikuga haljasalad või lihtsalt pinnas, mida ei soovita üles kaevata. Peale 
selle ei kaasne kinnise meetodiga kulutusi väljakaevatud pinnasega seotud 
protseduuridele ning puudub vajadus liiklust ümber suunata. (Suundpuurimine 2014) 
Järgnev joonis annab visuaalse ülevaate suundpuurimisest kinnisel meetodil. 
 
Joonis 2. Suundpuurimine kinnisel meetodil (Ettevõttest 2014) 
Enamikel juhtudel on suundpuurimine kaheetapiline protsess. Esimeses etapis toimub 
pilootpuurimine, mis tähendab, et puurpea koos puurvarrastega liigub lähtepunktist 
lõpp-punktini, mööda projekteeritud torustiku keskjoont. Teises etapis suurendatakse 
esmast ava soovitud diameetrini selleks, et oleks võimalik paigutada sinna nõutava 
läbimõõduga toru (Suundpuurimine 2014). 
Piltootpuurimise ajal pumbatakse bentoniit mööda puurvarraste keskel olevat ava 
puurvarda peani. Läbi düüside tungivad bentoniidisegu joad lõikavad pinnast ja 
võimaldavad pinnaseosakesi eemaldada, uhtudes need maapinnale, kus nad settivad 
kogumismahutis. Puurimise suunda saab muuta, pöörates pead vastavalt kas alla, üles, 
paremale või vasakule (Suundpuurimine 2014). 
Pilootpuurimist jälgitakse spetsiaalse lokaatori abil. Puurimispeas oleva anduri info 
edastatakse raadiosignaali kaudu maapinnal asuvale lokaatori ekraanile, kus arvuti ja 
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operaator tõlgendab ja märgib saabunud info. Laiendus tehakse alati umbes 30% 
suurem kui sisse veetav toru (Suundpuurimine 2014). 
Piloot puurpea eemaldatakse lõpp-punktis, misjärel kinnitatakse laiendaja, et esmast ava 
suurendada vajaliku diameetrini. Pöörlev laiendi kinnitatakse puurvarraste külge, mida 
samaaegselt tõmmatakse puurimisseadme poole tagasi mööda esmast ava. Laiendaja 
järgi ühendatakse soovitud uus torustik, mis sama protsessi käigus sisse veetakse. 
Bentoniit, mida pumbatakse mööda varraste sisemuses olevat kanalit, kannab 
pinnaseosad maapinnale. Enne toru enda sissevedamist on torustik tarvis kokku 
keevitada. Kokkukeevitatud toru ühendatakse seejärel veopea külge, mis omakorda 
kinnitatakse puurvarrastega. Seejärel veetakse torustik läbi laiendatud ava paigale. 
(Suundpuurimine 2014) 
Eesti Horisontaalpuur OÜ projektiportfell ei ole väga suur, sest tegu on väga 
spetsiifilise ehitustegevuse alaga. Antud teenusele on küllaltki palju nõudmist, sest 
koostatakse palju projekte, kus kajastub kommunikatsioonide paigaldamine maa alla. 
Enamus ettevõtte projekte pärineb riigihangetest (A. Pärn suuline teade 12.03.2014). 
Riigihange on asjade ehk kaupade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine, 
ehitustööde või teenuste kontsessioonide andmine ning ideekonkursside korraldamine 
hankija poolt riigihanke direktiivide tähenduses. Samuti ehitustööde tellimine 
ehitustööde kontsessionääri poolt. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada hankija 
rahaliste vahendiste läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne 
kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigi-
hankel (Riigihanked 2014). 
Riigihangete maht on eelarveliste vahendite eraldamise tõttu kõikuv. Kuna 
horisontaalpuurimise teenus on oluliselt kallim lahtisel meetodil paigaldamisest, siis 
erafirmad ja -isikud seda üldjuhul ei telli. Eesti Horisontaalpuur OÜ saab töö juhul, kui 
riigihanke võitja võtab ettevõtte alltöövõtjaks, sest ise projekteerimisega ei tegeleta ning 
samuti ei tehta kaevamistöid – ainult puuritakse (A.Pärn suuline teade 12.03.2014). 
Eesti Horisontaalpuur OÜ ise riigihanke konkurssidel otseselt ei osale ehk pakkumisi ei 
tee. Riigihangetele teevad pakkumisi ettevõtted, kes soovivad saada objekti peatöö-
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võtjaks. Peatöövõtja vastutab, et kogu objekt valmib tähtaegselt ning kõik tööd on 
korrektselt tehtud. Tavaliselt on nii, et igal objektil on töid erinevatest tegevus-
valdkondadest (näiteks haljastus, puurimine, elektrisüsteemide paigaldamine). Peatöö-
võtja ise kõiki töid ei teosta ning selle tõttu kasutab objekti valmimiseks erinevaid 
alltöövõtjaid (A.Pärn suuline teade 15.03.2014). 
Eesti Horisontaalpuur OÜ on alltöövõtja. Protsess töö saamiseks on selline, et pea-
töövõtja küsib hinnapakkumist sõltuvalt teostatava töö iseloomust vastavatelt 
ettevõtetelt. Peatöövõtja ise otsustab, kelle käest pakkumisi küsib. Pakkumiste põhjal 
valitakse alltöövõtja. Alltöövõtjaks saab alati ettevõte, kes teeb kõige madalama 
pakkumise. Siin aga esineb alltöövõtja jaoks oht – nimelt alapakkumise tegemine. Kuna 
alltöövõtjal on eesmärk töö endale saada, siis tehakse pakkumine nii madal kui 
võimalik, aga tihti juhtub, et pakutav hind on liiga madal ning alltöövõtja jääb ise 
kahjumisse. Pakkumiste tegemisel tuleb alati jälgida, et töö endale saamiseks on hind 
nii madal kui võimalik, aga mitte nii madal, et ise kannaks kahjumit. Töid saadakse alati 
ainult pakkumiste tegemise teel (A.Pärn suuline teade 15.03.2014). 
Riigihangete registrist saab jälgida, mis tööd on tulemas ning vastavalt sellele saab 
eeldada potentsiaalseid töid. Kui teatud perioodil on riigihangete registris töid vähe, siis 
teostatakse ka eraisikute- ja firmade töid, kuid seda esineb väga harva. Eesti 
Horisontaalpuur OÜ ei teosta töid, kus puurimist on vaja teha alla 20 meetri, sest 
töömaht on sellistel objektidel väga väike ning kulud sellisel juhul on suuremad kui 
tulud (A.Pärn suuline teade 15.03.2014). 
Suundpuurimine kuulub ehituse valdkonda. Selleks, et teada saada, kui palju on 
riigihangete registris vastavas valdkonnas objekte, tuleb esmalt kitsendada otsing 
soovitud valdkonnani ning seejärel saadud tulemustest iga objekt eraldi läbi vaadata, et 
teada saada, mida see endas sisaldab. Paraku pealkirja järgi ei saa informatsiooni, mis 
töid iga objekt endas sisaldab. Riigihankeid saab jälgida kahest erinevast portaalist, kus 
hanked on täpselt samad.  Nendeks on  riigihanked.riik.ee ja elektrilevi.ee. Autor on 
töös kasutanud uuringu läbiviimiseks portaali elektrilevi.ee, sest nimetatud andme-
baasist on objekte mugavam otsida ning samuti näeb seal täpseid objekti sisulisi 
kirjeldusi, mida riigihanked.riik.ee ei näe. Antud portaalis on vaja taotleda ligipääsu läbi 
äriregistri ettevõtte kaudu.  
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Uuritav ettevõte alustas tegutsemist 2012 aasta märtsis. Autor on jaganud ettevõtte 
tegutsemisperioodi kvartaliteks ning on läbiviinud uuringud vastavale jaotusele. Periood 
algab 2012 II kvartaliga ja lõpeb 2014 I kvartaliga. Kokku on kaheksa kvartalit. 
Järgnevalt jooniselt näeb riigihange registris pakutavate tööde ning ettevõttes teostatud 
objektide arvulisi seoseid. 
 
Joonis 3. Riigihangete registris olevate objektide ja teostatud tööde sõltuvused (autori 
koostatud portaali www.elektrilevi.ee ning ettevõtte sisedokumentide põhjal) 
Joonisel olev vertikaaltelg tähistab tööde arvu ning horisontaaltelg kvartaleid. Kuna 
ettevõte on asutatud 15.märtsil 2012, siis vaadeldakse töid kvartalite lõikes alates 2012 
aasta teisest kvartalist ning kuni 2014 aasta I kvartalini. Andmed on esitatud 20.märts 
2014 seisuga. 
Joonise koostamiseks on kasutatud kvantitatiivseid andmeid. Esmalt on riigihangete 
registrist kogutud numbriliselt, kui palju on ehituse valdkonnas ning täpsemalt 
suundpuurimise temaatikas üldse kvartalite kaupa objekte olnud. See siis tähendab 
olenemata töömahust kõiki kinnisel meetodil olevaid töid kokku. Teiselt on vaadeldud, 
kui palju on Eesti Horisontaalpuur OÜ jaoks sobilikke töid ehk siis puurimist alates 20 
meetrist. Ülevalt poolt alla poole lugedes kolmas kõver näitab kui palju on ettevõtte 
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käest alltöövõttu küsitud ehk siis pakkumisi tehtud sobilikele objektidele. Neljas kõver 
näitab, kui palju töid on teostatud ehk kui palju pakkumisi on võidetud. 
Ettevõte ise otseselt riigihangete pakkumistes ei osale, seda teevad peatöövõtjad. Eesti 
Horisontaalpuur OÜ on alltöövõtja. Kui peatöövõtja võidab hanke, siis tema ise 
otsustab, kellelt ta läheb alltöövõttu küsima spetsiifiliste tööde kohta. Tavaliselt ei ole 
teada, mitme ettevõtte käest pakkumist küsitakse ning millised on pakkumiste mahud.  
Jooniselt 3 näeb, et saadud tööde arv on võrdelises seoses potentsiaalsete töödega 
riigihangete registris. Kui riigihangete registris oli sobilike tööde arv kõrgem, oli 
ettevõttes ka tööde arvuline näitaja kõrgem ning vastupidi. 2013 aasta IV kvartalis 
ristusid sobilike tööde ning tehtud pakkumiste kõverad ehk pakkumisi on tehtud rohkem 
kui on olnud sobilikke töid. Jooniselt on näha, et antud perioodil oli ettevõttes 
teostatavaid objekte arvuliselt vähem kui varasemalt ning selletõttu tehti ka pakkumisi 
töödele, mis olid alla 20 meetri.  
Jooniselt 3 näeb ka, et riigihangete ning saadud tööde maht on väiksem talvisel 
perioodil – üldjuhul esimeses ning neljandas kvartalis. Suurem objektide maht on teises 
ja kolmandas kvartalis. Talvisel perioodil on ehituse valdkonnas üldiselt vähem tööd. 
Otseselt suundpuurimist küll ilmastik ei mõjuta – külmunud pinnast saab puurida ikka. 
Talvel on problemaatilisem masinate töös hoidmine ning antud tegevusvaldkonna juures 
on suur probleem see, et bentoniitsegu, mida kasutatakse puurimisel, külmub ära.  
Üldjuhul iga ehituse valdkonnas tehtav riigihange koosneb erinevat tüüpi töödest. 
Näiteks haljastus, seda ei ole võimalik talvel teha. Seega kuna hankes esineb töid, mida 
talve perioodidel ei saa teha, siis selletõttu ka hangete maht on väiksem. Suund-
puurimine ise ei ole üldjuhul kunagi ainus tehtav töö objektil, see on üks osa ning kuna 
esineb objektil töid, mida talve perioodil ei saa teostada, siis selletõttu ka muutuvad 
hangete mahud periooditi. 
Joonisel 3 oli kajastatud tööde koguarv, et oleks näha, kui palju on vastavas valdkonnas 
töid üldse kokku ning sellest tulenavalt kui suur hulk töid on ettevõtte jaoks sobimatud. 
Joonisel 4 on sisuliselt samad andmed, mis on joonisel 3, kuid on kõrvale jäetud 
suundpuurimise valdkonnas teostatavate tööde koguarv ning keskendutakse kolmele 
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näitajale. Esitatakse arvuliselt sobilike tööde arvud kvartalite lõikes. Sobilikud tööd 
ettevõtte jaoks on need, kus on puurimist vähemalt 20 meetrit. Selle parameetri paneb 
iga ettevõte enda jaoks ise paika. Teisalt esitatakse andmed tehtud pakkumiste kohta 
ning kolmandana tuuakse välja saadud tööde arvud. Näitajad on endiselt jaotatud 
kvartalite kaupa. 
 
Joonis 4. Riigihangete registris olevate objektide ja teostatud tööde sõltuvused (autori 
koostatud portaali www.elektrilevi.ee ning ettevõtte sisedokumentide põhjal) 
Joonisel olev vertikaaltelg tähistab objektide arvu ning horisontaaltelg kvartaleid. 
Ettevõtte jaoks sobilikud tööd on sellised, kus puurimist tuleb teostada alates 20 
meetrist. Alla selle on tööde maht liiga väike ning ettevõtte jaoks on kulud suuremad 
kui tulud. Erandlikult teostatakse alla 20 meetriseid töid juhul, kui objekt asub ligidal 
ning sellest tulenevalt sõidukulud on madalad. Jooniselt näeb, et 2013 aasta IV kvartalis 
ja 2014 aasta I kvartalis ületab tehtud pakkumiste arv sobilike tööde arvu. Nendel 
perioodidel ei õnnestunud saada objekte soovitud mahus ning tehti pakkumisi ka alla 20 
meetristele töödele. 
Siiamaani uuringu tulemused näitavad, et riigihangete registris pakutavate tööde arv on 
seoses ettevõtte poolt teostatud objektide arvuga. Selleks, et saada kinnitust või lükata 
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tulemus ümber, tuleb vaadelda ka objektide mahtusid. Autor on töös välja toonud 
kõikide teostatud objektide mahud eurodes. 
Hinna määramisel tuleb jälgida tavaliselt nii kulusid, konkurente kui ka tarbijaid. Liiga 
kõrge hinna puhul puudub nõudlus ning soovitud tööd ei saada endale ja liiga madala 
hinna puhul puudub kasum. Hinna määramine on otsus, millel võib olla kaugeleulatuv 
mõju. Seega sõltub ettevõtte edukus paljuski valitavast hinnastrateegiast. Liiga madalad 
hinnad ei kata kulusid, liiga kõrged aga vähendavad suundpuurimise teenuse pakkumist. 
(A.Pärn suuline teade 03.04.2014) 
Riigihangete pakkumistel esineb tihti olukord, kus ühele hankele korraldatakse mitu 
pakkumiste vooru. Selline olukord esineb siis, kui on tehtud palju alapakkumisi ehk 
tellija näeb juba pakkumise tegemise faasis, et tööde teostamiseks on esitatud liiga 
madalad hinnad, mille juures ei ole tegelikult soovitud tööd võimalik teostada. (A.Pärn 
suuline teade 03.04.2014) 
Suundpuurimise valdkonnas mõjutavad tööde maksumust peamiselt kolm faktorit. 
Esiteks objekti maht meetrites, mida rohkem meetreid seda mahukam töö. Samuti on 
kõrgemate hindadega objektid, millel on puurimist vaja teostada alla 20 meetri, sest 
sellisel juhul on teostatava töö maht väike ning ettevõttel on oht taolised objektid 
teostada kahjumiga. Teisalt on oluline pinnas, sest teatud pinnaseid on raskem puurida. 
Kolmandaks objekti asukoht – mida kaugemal on objekt, seda suuremad on sõidukulud 
ja samuti võivad tekkida komandeeringukulud.  
Tööde kogumahtu mõjutab iga objekt eraldi, mõni töö on kordades mahukam kui teine 
ning selle tõttu tõuseb kvartali kogu tulemus. Olukorra teeb raskemaks ka asjaolu, et 
ettevõte on spetsialiseerunud konkreetsele tegevusvaldkonnale ning töö tuleneb 
enamjaolt konkreetselt ühest allikast ehk riigihangetest. Kui teatud perioodil on objekte 
vähe, siis seda hetke seisuga ei kompenseeri ka teine tegevusvaldkond.  
Selleks, et saada veel selgemat tulemust objektide rahaliste mahtude kohta, on autor 
välja toonud iga objekti maksumuse eraldi ning vaadelnud individuaalselt igat kvartalit. 
Järgenvalt on välja toodud kõik objektid, mis on ettevõte teostanud kahe aasta jooksul. 
Objektid on jaotatud kvartalite kaupa alates 2012 II kvartalist kuni 2014 I kvartalini. 
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Ettevõtte soov on, et konkreetselt ei nimetataks teostatud objekte, seega on töö autor 
objektid tähistanud numbriliselt. 
Tabel 3. Objektide mahud ja osakaalud (autori koostatud esitatud arvete põhjal) 
 2012 II  2012 III  2012 IV 2013 I 2013 II  2013 III 2013 IV  2014 I  
Objekt 1 29718 
(5%) 
31400 
(17%) 
9504 
(6%) 
29650 
(6%) 
26243 
(3%) 
6840 
(1%) 
2400 
(3%) 
3654 
(12%) 
Objekt 2 18990 
(3%) 
9931 
(5%) 
37541 
(25%) 
26255 
(6%) 
74698 
(9%) 
180000 
(33%) 
4366 
(6%) 
8175 
(28%) 
Objekt 3 31098 
(5%) 
16838 
(9%) 
7800 
(5%) 
16043 
(3%) 
9839 
(1%) 
14112 
(3%) 
1800 
(3%) 
2788 
(10%) 
Objekt 4 26954 
(5%) 
11085 
(6%) 
12073 
(8%) 
42768 
(9%) 
22752 
(3%) 
4704 
(1%) 
4512 
(6%) 
5568 
(19%) 
Objekt 5 14815 
(3%) 
5406 
(3%) 
59201 
(39%) 
20398 
(4%) 
103560 
(13%) 
81000 
(15%) 
10026 
(14%) 
3060 
(10%) 
Objekt 6 8375 
(1%) 
2347 
(1%) 
6384 
(4%) 
13008 
(3%) 
30600 
(4%) 
60443 
(11%) 
7493 
(10%) 
2676 
(9%) 
Objekt 7 7800 
(1%) 
31588 
(17%) 
7067 
(5%) 
49555 
(11%) 
58272 
(7%) 
10752 
(2%) 
42010 
(58%) 
3432 
(12%) 
Objekt 8 38760 
(6%) 
24060 
(13%) 
11085 
(8%) 
51320 
(11%) 
60617 
(8%) 
18912 
(3%) 
- - 
Objekt 9 295740  
(49%) 
12769 
(7%) 
- 121225 
(26%) 
4826 
(1%) 
70322 
(13%) 
- - 
Objekt 10 3862 
(1%) 
3786 
(2%) 
- 11490 
(3%) 
19224 
(2%) 
2304 
(0%) 
- - 
Objekt 11 17770 
(3%) 
3468 
(2%) 
- 78121 
(17%) 
2983 
(0%) 
8874 
(2%) 
- - 
Objekt 12 5400 
(1%) 
1242 
(1%) 
- 3780 
(1%) 
27152 
(3%) 
17400 
(3%) 
- - 
Objekt 13 45245 
(8%) 
2760 
(1%) 
- - 324000 
(41%) 
10904 
(2%) 
- - 
Objekt 14 56484 
(9%) 
1687 
(1%) 
- - 5547 
(1%) 
38357 
(7%) 
- - 
Objekt 15 - 17880 
(10%) 
- - 14946 
(2%) 
19224 
(4%) 
- - 
Objekt 16 - 8791 
(5%) 
- - 11210 
(1%) 
- - - 
Kokku 601011 185038 150655 463613 796469 544148 72607 29353 
Keskmine 42929 11565 18832 38634 49779 36277 10372 4193 
 
Töö autor on koostanud tabeli objektide mahtudest kvartalite lõikes. On esitatud iga 
objekti maksumus ning osakaal eraldi ning samuti on esitatud koondtulemus kvartalis 
ehk iga vaadeldud perioodi tööde maksumused on kokku liidetud. Saadud tulemus aitab 
võrrelda kvartaleid omavahel ning analüüsida, millised perioodid on olnud mahukamad. 
Samuti saab tabeli abil jõuda selguseni, kas saadud tööde arv on seoses tööde 
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mahtudega. Tabel aitab jõuda järeldusele, kui teatud perioodil on objekte arvuliselt 
rohkem, kas siis on ka mahud suuremad ning vastupidi. 
Tabelist näeb, et kõige mahukam periood rahaliselt oli 2013 aasta II kvartal. Samas 
kvartalis oli töid ka arvuliselt kõige rohkem ning saadud tööde protsent 53,3, mis on 
siiani ettevõttes parim näitaja. Kui vaadata kõiki tulemusi, siis näeb, et enamjaolt on 
tendents siiski selline, et mida rohkem on arvuliselt objekte, seda suuremad on ka tööde 
mahud rahaliselt. Muidugi on ka erandeid.  
2012 aasta teise kvartali objektide kogu maksumus oli 601011 eurot ja saadud tööde 
protsent 38,9 ning ettevõtte juhatuse esimehe sõnul on tegu väga hea tulemusega. 
Maksimum teostatud tööde arv on senini 16, antud kvartalis oli 14. Tabelist selgub, 
miks antud kvartalis oli tulemus nii hea. Nimelt objekt number 9 moodustas 49% kogu 
kvartali tööde mahtudest. Ilma antud objektita oleks tulemus olnud poole väiksem ning 
nimetatud kvartali tulemus ei oleks nii kõrge olnud. Ilma selle objektita oleks objektide 
arv antud kvartalis olnud 13, mis oleks ka arvuliselt olnud hea tulemus, kuid rahaliselt 
mitte nii hea.  
Arvestades seda, et ettevõte alustas tegutsemist 2012 aasta II kvartalis, on tulemus igati 
positiivne tegevuse alustamise perioodil. Langusperioodid tekivad pigem hilisemas 
etapis kui ettevõte on end turul juba märgatavaks teinud. 
2012 aasta IV kvartal on senini nii mahtude kui tööde arvude suhtes üks halvemaid 
perioode ettevõtte tegevuses. Kvartalit mõjutab ka asjaolu, et tegu on juba talvise 
perioodiga ning töid on riigihangete registris arvuliselt vähem. Samuti küsiti ettevõttelt 
hinnapakkumisi vähem kui teistel perioodidel. Nimelt antud perioodil tehti 20 
hinnapakumist ning neist võideti ainult kaheksa. Kõikides teistes kvartalites on 
pakkumisi tehtud üle 30.  
2012 aasta IV kvartalit iseloomustab ka asjaolu, et tööde mahud meetrites on väiksemad 
kui teistel perioodidel. Sama tulemus iseloomustab ka 2013 aasta IV ja 2014 aasta I 
kvartalit. Kõigil nimetatud kolmel perioodil oli riigihangete registris pakutavaid töid 
arvuliselt vähem kui teistel perioodidel ning enamjaolt õnnestus võita pakkumisi, kus 
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teostatava töö maht on 20 meetri ligidale. Õnneks tendents paranes 2013 aasta I 
kvartalis, kus nii objektide arvud kui mahud kasvasid. 
Ehituse valdkonnas ning täpsemalt suundpuurimise temaatikas on praktiliselt võimatu 
prognoosida tulevikku. Kunagi ei ole teada, kui palju riigihangete registrisse pakutavaid 
töid tulemas on. Saab vaadelda küll lähikuudel tulevaid objekte ja sellest lähtuvalt teha 
järeldused, millised võiks olla potentsiaalselt teostatavad tööd, aga selline analüüs ei ole 
kindel tulemus. Samuti, kui ettevõttelt küsitakse pakkumist, siis selle põhjal ei saa veel 
otsustada, kas töö võidetakse või mitte. Ametlikul teel ei ole võimalik teada saada, 
mitmelt ettevõttelt hinnapakkumisi objektidele küsitakse ning mis hindadega 
konkurendid neid esitavad. Saab väita ainult seda, et suundpuurimine üldiselt on pigem 
tõusev trend ning üha enam eelistavad tellijad kinnisel meetodil puurimist lahtisele 
(A.Pärn suuline teade 15.03.2014).  
Jätkates tööde mahtude analüüsidga, siis selgub, et 2013 aasta II kvartal on senini üks 
edukamaid. Kuna tegu on juba suvise perioodiga, siis selle tõttu on riigihangete registris 
pakutavate tööde arv tõusnud võrreldes talvekuudega. Sel perioodil tegi ettevõte 30 
hinnapakkumist objektidele ning nendest võideti 16, mis on veidi rohkem kui pooled 
ning ettevõtte juhatuse esimehe sõnul on üle 30% saadud tööde tulemus väga hea.  
Eesti Horisontaalpuur OÜ´l on üks teatud eelis konkurentide ees. Nimelt, kui tellijad 
hindavad töö kvaliteeti ja sooritamise kiirust, siis ettevõttel on olemas võimsam 
puurmasin, mida teistel ettevõtetel Eestis ei ole. Samuti antud masina olemasolu lisab 
objektidele hinda juurde, mille tõttu alati objektidele tehtud hinnapakkumisi ei võideta. 
Täpsemalt seadmete kohta saab lugeda järgnevas alapeatükis 2.2.  
2013 III kvartal kuulub koos 2013 II ja 2012 III kvartalitega kolme edukama hulka. 
Antud kvartalit soosib samuti asjaolu, et tegu on suvise perioodiga ja juba selle tõttu on 
töid arvuliselt rohkem riigihangete registris. Samuti tehti hinnapakkumisi 30 objektile, 
millest võideti 15 ehk pooled, mis on samuti positiivne näitaja.  
Nii 2013 aasta IV kvartalit kui ka 2014 aasta I kvartalit võib lugeda seniajani nii 
mahtude kui objektide arvukuse suhtes kõige madalamateks. 2013 aasta IV kvartali 
lõpus oli objektide puudus nii suur, et töötajad puhkasid kollektiivselt kaks nädalat. Üks 
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põhjus seisneb selles, et tegu on jällegi talvise perioodiga ning ehituse valdkonnas on 
riigihangete registris töid vähem. Ettevõtte jaoks sobilikud tööd on sellised, kus on 
puurimist vaja teostada vähemalt 20 meetrit. Väiksema mahulisi objekte üldjuhul ei 
teostata ning nendele pakkumisi samuti ei tehta. Antud periood oli selles osas erand, 
sest sobilikke töid oli vähe ning tehti pakkumisi ka alla 20 meetristele töödele. Siiski 
selgub, et see tulemust ei mõjutanud. Autor leiab, et ilmselt olid alla 20 meetriste 
objektide maksumused tellijale kõrged, sest ettevõtte jaoks on taolised objektid 
tavaliselt nii väikse mahuga ning kulud on sel juhul suuremad kui tulud. Teisalt ei ole 
ettevõtte jaoks otstarbekas teha pakkumisi sel viisil, et ise kantakse kahjumit.  
Kokkuvõtvalt saab analüüsist järeldada, et enamus perioodidel on mahud ja objektide 
arvud võrdelises seoses ehk mida rohkem on teostatavaid töid seda suuremad on mahud. 
Siiski autor leiab, et pigem on tegu juhusliku seosega, sest vaadeldes iga objekti mahtu 
eraldi siis selgub, et mõne perioodi mahud on kõrgemad teatud konkreetse objekti 
pärast, mis tõstavad näitajat kordades. Näiteks 2012 aasta II kvaralis teostati 14 objekti 
ning tööde maht oli 601010 eurot. Nii tööde arv kui maht on kõrge näitaja. Kui nüüd 
oletada, et antud perioodil ei oleks teostatud kõige mahukamat objekti, mille maksumus 
oli 295740 eurot ja mis moodustas 49% antud perioodil kogu mahust, siis oleks 
teostatud objektide arv olnud 13 ja tööde maht 305270 eurot. Sellisel juhul oleks 
teostatud tööde arv olnud hea näitaja ehk 36 objektist oleks võidetud 13 ning saadud 
tööde protsent oleks olnud 36,11, mis on hea näitaja. Kui nüüd vaadata mahtusid, siis 
oleks sellel perioodil teostatud tööde summa poole väiksem ning tegu ei oleks olnud 
üldse eduka kvartaliga vaid tulemus oleks olnud võrreldes teiste kvartalitega keskmine. 
Samu paralleele saab tõmmata ka teiste kvartalite vahel. 
Järgnevalt on autor koostanud koondtabeli, milles näeb kui palju on ettevõte pakkumisi 
objektidele teinud ning kui palju neist on võidetud. Samuti on tulemused esitatud 
protsentuaalselt ning välja on toodud ka tööde mahud eurodes. Tabelis on tulemused 
jaotatud kvartalite lõikes. 
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Tabel 4. Saadud tööd protsentuaalselt ning eurodes (autori koostatud esitatud 
hinnapakkumiste ning esitatud arvete põhjal) 
 2012 
II 
kvartal 
2012 
III 
kvartal 
2012 
IV 
kvartal 
2013  I 
kvartal 
2013 
II 
kvartal 
2013 
III 
kvartal 
2013 
IV 
kvartal 
2014  I 
kvartal 
Kesk-
mine 
Pakku-
misi 
tehtud 
36 33 20 41 30 30 47 48 35,6 
Töid 
saadud 
14 16 8 12 16 15 7 7 11,9 
Saadud 
tööde 
% 
38,9% 48,5% 40% 29,3% 53,3% 50% 14,9% 14.6% 36,2% 
Tööde 
mahud 
euro-
des 
601011 185038 150655 463613 796469 544149 72607 29353 355362 
 
Tabelist näeb, et keskmine saadud tööde maht kõikide kvartalite lõikes on 36,2%. 
Samuti näeb ka, et esitatud pakkumistest on hinnapakkumisi võidetud maksimaalselt 
53,3%. Juhatuse esimehe (A.Pärn suuline teade 18.03.2014) sõnul saab tulemust lugeda 
positiivseks juhul, kui see ületab 30%. Kui tulemus jääb juba alla 20%, siis on tegu 
halvema näitajaga. Samuti väidab juhatuse esimees, et 30% tulemus on üldjuhul 
tavaline, mis ka teistes ettevõtetes esineb. Võidetud tööde protsendiline tulemus üle 50 
on juba väga kõrge ning sellist perioodi võib lugeda väga edukaks, sest tavaliselt saadud 
tööde protsent nii kõrgele ei küündi. Mitte ainult Eesti Horisontaalpuuril OÜ´s vaid 
üldiselt, kui tegu on pakkumiste põhise tegevusega. 
Uuringu esimene pool, kus võrreldakse tööde arve, annab tulemuse, et riigihangete 
registris olevate tööde arvud on seoses ettevõtte poolt võidetud objektide arvuga. Kui 
riigihangete registris on töid arvuliselt rohkem on ka ettevõtte projektiportfell 
mahukam. Autor leiab, et kindlasti on antud näitajate vahel seos, kuid eelkõige tuleb 
keskenduda konkreetselt objektide mahtudele.  
Uuringu teine poolt, mis keskendus konkreetselt iga objekti mahule eurodes, tõi välja 
kohati vastakaid tulemusi. Ei saa siiski väita, et objektide arv ei anna analüüsitavat 
tulemust. Tendents siiski näitab, et mida rohkem on riigihangete registris objekte olnud, 
seda rohkem on neid ka ettevõttes olnud. Muidugi kui objekte on arvuliselt rohkem 
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võidetud, siis saab eeldada, et ka rahaline tulemus on parem. Samas võib esineda ka 
situatsioone, et ühe objekti maht ületab mitme väiksema objekti mahu.  
Autor järeldab, et eelkõige on tähtsad tööde mahud. Võib teostada ka üksikuid objekte, 
mille mahud on kõrged ning mis tagavad töötjate palga, hõivatuse objektiga ning 
masinate ja seadmete töös oleku. Sellist tulemust saab prognoosida 2014 aasta II 
kvartaliks, sest ettevõte võitis objekti, mille teostamine võtab aega kaks aastat ning 
mille maht on väga kõrge ning mis tagab töötajatele hõivatuse objektiga ning samuti 
saab hoida kõiki masinaid ja seadmeid töös.   
2.2. Ettevõtte ressursside uuring 
Suundpuurimise tehnoloogia on võrdlemisi keerukas ja nõuab seetõttu kogenud 
operaatoreid. Lisaks kvalifitseeritud tööjõule on vaja vastavaid seadmeid ja masinaid. 
Nimetatud kahe komponendi olemasolu ning nende vaheline töö sujuv kulgemine tagab 
peamiselt suundpuurimise valdkonnas teostatavate tööde edukuse.  
Suundpuurimine on muutumas kasvavaks trendiks, üha enam ehitusega tegelevaid 
ettevõtteid on hakanud nimetatud valdkonnaga tegelema. Ilmselt peitub põhjus asjaolus, 
et kinnisel meetodil puurimisel on palju rohkem eeliseid kui lahtisel meetodil torude 
paigaldamisel. Esiteks jääb puurimise käigus minimaalne kaevejälg ja taastamiskulu. 
Samuti saab korraga teostada pikki paigalduslõike ning puuduvad teede sulgemisega 
kaasnevad kulud ja komplikatsioonid. 
Hetke seisuga on Eesti ehitusturul suundpuurimise temaatikas tegutsemas lisaks Eesti 
Horisontaalpuurile OÜ´le veel 11 suuremat ettevõtet. Põhiliselt tähendab see näitaja, et 
kui tellija küsib hinnapakkumist suundpuurimisele, siis igale pakkumisele on 11 
potentsiaalset konkurenti. Nii muidugi alati ei ole, aga potentsiaalselt nii saab eeldada. 
Ettevõtte edukaks toimimiseks on alati vaja ressursse ehk vahendeid ja tagavarasid, 
mida on tööde teostamiseks vaja. Eesti Horisontaalpuur OÜ ressursside alla saab 
paigutada tööjõudu, põhivara, finantskapitali ning kasutuses olevaid ruume.  
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Ettevõtte koosseisu kuulub 11 töötajat. Nendeks on omanik, juhatuse liikmed, juhiabi, 
operaatorid ja ehitustöölised. Alljärgnev joonis annab visuaalse ülevaate töökollektiivi 
jaotusest.  
 
Joonis 5. Eesti Horisontaalpuur OÜ organisatsiooniskeem (autori koostatud) 
Eesti Horisontaalpuur OÜ ainuomanikuks on Soome emaettevõtte Lännen Alituspalvelu 
OY omanik. Temale alluvad juhatuse liikmed. Juhatuse liikmeid on kokku kolm. 
Juhatuse liikmete seast on valitud juhatuse esimees. Juhatuse liikmetele alluvad võrdselt 
juhiabi, operaatorid ja ehitustöölised. 
Ettevõtte kõige kõrgem lüli on ainuomanik. Kõige kõrgemaks lüliks võib nimetada ka 
osanike üldkoosolekut, aga uuritava ettevõtte puhul on kõrgeim lüli üks isik ehk 
ainuomanik ning selle tõttu on korrektsem ettevõtte struktuur sel viisil esitada. Temale 
alluvad juhatuse liikmed. Tavaliselt juhatuse liige korraldab äriühingu igapäevast 
juhtimist ja majandustegevust oma tegevusvaldkonnas. Juhatuse liikme peamisteks 
tegevusvaldkondadeks on (Juhatuse liikme leping nr 1): 
 strateegiline planeerimine; 
 finantsjuhtimine; 
 personali juhtimine; 
 klienditeeninduse juhtimine; 
 kvaliteedijuhtimine. 
Ainuomanik 
Juhatuse liige I Juhatuse esimees Juhatuse liige II 
Juhiabi Operaatorid (3) Ehitustöölised (3) 
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Eesti Horisontaalpuur OÜ´s korraldavad tegevust peamiselt juhatuse esimees ning 
juhatuse liige I. Lisaks kuuluvad nende tööülesannete hulka hinnapakkumiste 
koostamine, objektide haldamine ja juhtimine. Need kaks lüli haldavad peamiselt kõike 
ettevõttes toimuvat. Ainuomanik ning juhatuse liige II osalevad ettevõtte töös 
samamoodi, aga kuna nende peamine töökoht on emaettevõtte Lännen Avituspalvelu 
UY juhtimine, siis Eesti filiaalis puutuvad nad peamiselt kokku suurtemate otsuste ja 
objektidega. 
Juhatuse liikmetele alluvad võrdselt operaatorid, ehitustöölised ja juhiabi. Juhiabi 
tegevusvaldkonnaks on Eesti Horisontaalpuur OÜ tegevuse abistamine. Juhiabi 
tööülesannete alla kuulub juhtkonna ja teiste struktuurüksuste vahelise infoliikumise 
tagamine, tööks vajalike andmete ja materjalide kogumine ning analüüsimine. Lisaks 
veel täidab juhiabi vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi ning koostab dokumente ja 
kirju (Juhiabi ametikirjeldus 2013). 
Suundpuuri operaatorite ning ehitustööliste töö põhieesmärgiks on paigaldada hülsse 
maa alla kinnisel meetodil ning teostada erinevaid vajaminevaid jooksvaid töid 
(transportida ja parandada seadmeid, teha kaevetöid). Operaatorite ja ehitustööliste töö 
ülesandeks on paigaldada hülsse maa alla vastavalt projektile ja juhistele. Vajalik on 
mikserimasina süsteemi tundmine ja sellega töötamine. Samuti kuulub tööülesannete 
alla põkk-keevituse tegemine vastavalt projektile ja juhistele. (Suundpuuri-
operaatori...2014) 
Operaatori ja ehitustöölise ametikirjeldus dokumentide järgi on sama, kuid siiski esineb 
üks oluline erinevus nende töös. Nimelt, objektil operaator juhib suundpuurimise 
masinat ning ehitustööline jälgib ja annab infot puurimise kulgemisest. Operaatori töö 
on mõnevõrra vastutusrikkam, sest puurimisseadmete tundmiseks peab läbima 
spetsiifilised kursused. Samuti kui puurimise käigus tekivad tõrked või vead, siis tema 
on esmane vastutaja. Lisaks on masinad väga kulukad ning nendega töötamiseks peab 
olema piisav pädevus. 
Ettevõtte organisatsioonistruktuuri näol ei ole tegemist kindal tüübiga vaid esineb 
tunnuseid nii maatriks– kui ka puhtast projektiorganisatsioonist. Uuritava ettevõtte 
põhitegevus on projektide elluviimine. Puhtas projektiorganisatsioonis moodustatakse 
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projekti meeskond põhitegevuse kõrvale ja tegevus lõppeb pärast projekti elluviimist. 
Uuritava ettevõtte põhitegevus ongi projektide teostamine – kui ei ole projekte ei ole ka 
tööd. Projektimeeskond on iga projekti puhul sama, ei moodustata ajutisi projekti 
läbiviimiseks meeskondi, vaid on kindlad töötajad ettevõttes.  
Eesti Horisontaalpuur OÜ´s esineb ka maatriksoganisatsioonile omaseid tunnuseid. 
Maatriksorganisatsiooni korral luuakse projekt ettevõtte juurde ning projektirühm 
koostatakse ettevõtte töötajatest ning allutakse ettevõtte juhtkonnale. Uuritavas 
ettevõttes nii ka on. Samuti on iseloomulik ka tunnus, et ühel spetsialistil on mitu 
projekti. Sel viisil on võimalik koordineerida tegevust efektiivsemalt. Näiteks kui mõnel 
objektil teatud seadme kasutamises tekib seisak, siis saab seda sel hetkel kasutada teisel 
objektil. 
Üldjuhul on nii, et peatöövõtja paneb paika tähtajad töö teostamiseks ja alltöövõtja peab 
neid järgima. Samuti ei saa projektide eest vastutajad ise oluliselt suunata projektide 
kogust. Nagu eelnevas peatükis sai välja toodud, siis projektide mahtu reguleerivad 
riigihanked. 
Teatud perioodidel, kui projektiportfellis on ettevõtte jaoks projekte palju ning ettevõttel 
ei ole võimalik rohkem projekte vastu võtta, siis esineb ka olukordi, kus alltöövõtja 
müüb objekti teisele alltöövõtjale maha. Taoline olukord on täiesti seaduslik ja eetiline, 
kõik osapooled peavad lihtsalt andma oma nõusoleku. 
Siiamaani on ettevõttel olnud kaks majandusaastat – 2012 ja 2013 aasta. Uuringu 
läbiviimise hetkel oli ettevõttel olemas ainult 2012 aasta majandusaasta aruanne. 2013 
aasta aruande puudumise tõttu ei saa käesolevas töös majandusaastaid omavahel 
võrrelda. Küll aga saab vaadelda 2012 aastat. Müügitulu 2012 aastal moodustas 796080 
eurot ning majandustegevus lõppes antud aastal 79622 eurose kasumiga. Samal aastal 
oli ettevõttes 6 töötajat ning palgakulu oli kokku 105340 eurot. 2012. aasta kasumit ära 
ei jaotatud ning see jäeti ettevõttesse tulevaseks perioodiks. Esimese majandusaasta 
lõppedes on taoline teguviis igati mõistlik, sest ettevõtte on alles tegutsemise algusfaasis 
ning tõenäoliselt on vajalik teha investeeringuid seadmetesse. (Majandusaasta aruanne 
2012) 
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Ettevõtte üks olulisemaid ressursse on töötajad ning nende töö aeg. Töölepingu seadus 
sätestab, et täistööajaga töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul, 
kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas (Töölepingu seadus §46). 
Samuti sätestab töölepinguseadus, et tööaeg kokku ei tohi ületada keskmiselt 48 tundi 
seitsmepäevase ajavahemiku kohta kuni neljakuulise arvestusperioodi jooksul (samas: 
§46) 
Kui kalkuleerida tulemused ümber kuude lõikesse, siis tähendab, et täistööajaga töötaja 
normaaltöötunnid ühes kuus on 160 tundi ning ületunni töö korral maksimaalselt 192 
tundi. Järgnevast tabelist näeb, millised on töötunnid Eesti Horisontaalpuur OÜ 
ehitustöölistel ja operaatoritel. Valim on võetud põhjusel, et nimetatud ametikohal 
olevad inimesed töötavad otseselt objektidel ning nende töö tegemisest sõltub reaalselt 
objektide valmimine. Tabelis olevad numbrid tähistavad töötunde. 
Tabel 5. Ehitustööliste ja operaatorite töötundide tabel aastal 2013 (autori koostatud 
töötajate tööajatabelite põhjal) 
 
Operaator 
(1) 
Operaator 
(2) 
Operaator 
(3) 
Ehitus- 
tööline 
(1) 
Ehitus-
tööline 
(2) 
Ehitus- 
tööline 
(3) 
Jaanuar 169 192 192 127 - - 
Veebruar 192 192 192 189 - - 
Märts 192 192 192 149 - - 
Aprill 192 192 135 159 - - 
Mai 165 165 192 192 - - 
Juuni 192 192 192 140 - - 
Juuli 149 192 158 165 192 192 
August 192 192 192 192 192 192 
September 192 192 192 192 192 192 
Oktoober 137 160 173 160 160 160 
November 184 92 172 92 188 188 
Detsember 138 125 136 125 127 134 
 
Tabelist näeb, et enamasti on operaatoritel ja ehitustöölistel töötunde nii palju, kui on 
seaduses sätestatud ületunnitöö piirmäär. Mõndadel kuudel on töötunde isegi vähem, 
kui normaaltööaeg sätestab. Sellistel juhtudel, kui normaaltöötunnid ei täitu, on töötaja 
olnud kas haiguslehel või puhkusel. 
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Vaadates töötajate töötunde, siis selgub, et töötajad teevad järjepidevalt ületunnitööd. 
Seda olukorda võivad põhjustada erinevad faktorid. Esiteks on ilmselt antud tööde 
mahtude juures töötajaid liiga vähe ning olemasolevad töötajad peavad selle tõttu 
tegema pikemaid tööpäevi kui ette on nähtud. Juhatuse esimehe (A.Pärn suuline teade 
20.03.2014) sõnul mõjutab tööaega ka üks väga oluline aspekt. Nimelt puurmasinad 
peavad olema töös 11 kuud aastas ning 12ndal kuul teostatakse neile hooldustöid. 
Ületunnitööd põhjustab ka asjaolu, et kui objektil jõutakse töödega teatud etappi, siis 
tööd ei saa lihtsalt pooleli jätta ning antud etapp tuleb lõpuni teha. 
Juhatuse esimees selgitab ka, miks ei palgata töötajaid juurde. Operaatoreid on 
ettevõttes nii palju kui on puurmasinaid. Hetke seisuga on ettevõttes kolm puurmasinat 
ja sellest tulenavalt ka kolm operaatorit. Iga operaator vastutab konkreetselt ühe masina 
eest. Lisaks on operaatorite töö väga spetsiifiline ning vastavad koolitused on äärmiselt 
kulukad ning Eestis neid ei teostata. Samuti Eestis on vastava haridusega inimesi väga 
vähe ning kui tööle võtta operaator, tuleb ta eelkõige välja koolitada ning koolituste eest 
maksab ettevõte ise. Lisaks valitakse operaatoreid äärmiselt hoolikalt, sest vale valik 
toob kaasa suured kasutud kulud (A.Pärn suuline teade 20.03.2014). 
Ettevõtte jaoks on kõige olulisem kvalifitseeritud tööjõud. See tagab eelkõige töö 
kvaliteetse teostamise ning see omakorda tõstab ettevõtte väärtust. Eriti antud 
valdkonnas, kus koolitused on äärmiselt kallid ning Eestis neid ei teostata, on pädevad 
töötajad ettevõtte jaoks oluline ressurss. Lisaks töötajatele on olulise tähtsusega põhi-
vara, sest antud valdkonnas on kvaliteetsed seadmed suur investeering. 
Materiaalne põhivara on vara, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenuste 
osutamisel või halduseesmärkidel (mitte äriühingust ettevõtte talle seatud eesmärkide 
täitmisel) ja mida kasutatakse pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse 
põhivara alla kuuluvad muuhulgas maa ja hooned ja nendega seotud õigused (näiteks 
hoonestusõigus, kasutusvaldus), mida ettevõte kasutab enda majandustegevuseks. 
Ükskõik, kas toodete tootmisel, teenuste osutamisel või administratiivhoonena. 
Materiaalse põhivara alla ei kuulu maa ja hooned, mida ettevõte hoiab renditulu 
teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ei kasutata enda 
majandustegevuses (Materiaalne...2011). 
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Eesti Horisontaalpuur OÜ materiaalse põhivara koosseisu kuulub 13 erinevat seadet, 
masinat. (Põhivarade nimekiri 2014). Lisaks üüritakse kahte hoonet, mida kasutatakse 
enda majandustegevuseks. Üks neist on administratiivhoone ja teises hoones teostatakse 
seadmetele ja masinatele hooldustöid. 
Administratiivhoone on mõeldud juhatuse liikmetele ja juhiabile igapäevase töö 
tegemiseks. Seal hoitakse ka dokumente ning on koht, kus vastu võtta koostööpartnereid 
ja korraldada teisi kohtumisi. Kontori ruumid on hetkel välja ehitatud vastavalt 
praegustele töötajate arvule. Kui ettevõttesse peaks tulema juurde töötajaid, kes samuti 
vajavad kontrori kasutamist, siis tuleks teha juurdeehitus. 
Laialdasema kasutusega on töökoda. Hetkel on töökoja suurus orienteeruvalt 300m². 
Antud suurus on miinimum, mis tagab vajaminevate tööde teostamise. Talvisel 
perioodil jääb isegi ruumi väheks, sest kõik masinad ja seadmed ei mahu ruumi ära ning 
äramahutamise korral ei ole ruumi teostada hooldustöid. Ettevõte on endale soetanud 
kuue hektari suuruse maatüki, millele plaanitakse tulevikus ehitada 600m² töökoda. 
Sellisel juhul on töökoja mahutavus sobilik kõikide seadmete hoiustamiseks ning samuti 
on hooldustööde teostamiseks piisavalt ruumi. Lisaks saab materjali hoiustada väljas, 
selletõttu on ka ostetud kuue hektariline maatükk. Töökoda kasutavad operaatorid ja 
ehitustöölisted. (A.Pärn suuline teade 20.03.2014) Peamiselt teostatakse töökojas 
järgmiseid töid (samas): 
 tehnika remont – masinatel teostatakse hooldustöid ja vajaduse korral remonditakse 
neid; 
 ettevalmistused tulevateks objektideks – autodele laaditakse peale bentoniiti, 
täidetakse paake veega, tõstetakse torud ja muud vajalikud seadmed autode peale; 
 tangitakse autosid ja generaatoreid. 
Ettevõtte põhivarade nimekirja kuulub 13 erinevat masinat ning seadet. Töö autor 
kirjeldab käesolevas töös seadmeid, mille abil otseselt objekte teostatakse. Välja 
jäetakse haagiste ja autode täpsema kirjelduse andmine. Nende põhifunktsioon on 
kohale toimetada objektidele vajalik materjal ning teised seadmed. Antud masinaid 
kasutatakse transpordiks ning täpsemat kirjeldust käesoleva töö kontseptis need ei vaja. 
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Esimene seade, mis kirjeldust vajab, on Dupagro M5E-2M ehk antud masinaga 
segatakse valmis puurimiseks vajaminev bentoniidi ja vee segu. Kõik segamise 
süsteemid on ehitatud viisil, mis teevad hoolduse lihtsaks. Segamiseks vajaminevad 
pumbad on ehitatud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, kasutades 
kulumiskindlaid plastilisi valatuid materjale ning pika elueaga võllitihendit. Kõrge 
pinge ning voolu retsirkulatsioon tagab homogeense bentoniidi segu lühima ajaga. 
Süsteeme saab muuta vastavalt kliendi soovile. Dupagro M5E-2M maksimaalne 
saagikus on 600-650 liitrit bentoniidi ja vee segu ühes minutis. Mitme otsiku olemasolu 
tagab kõrge muda sissevoolu segamispaaki, optimeerides toote kasutamisel 
maksimaalselt puurpuru välja kandmist puuraugust. Seadet on lihtne transportida 
paigaldades veoauto treilerisse (M5E dual...2014). 
Puurimissegudel on palju olulisi omadusi, tähtsaim neist on viskoossus. Maailmas on 
saada suurtes kogustes kõige odavamat puurimisvedelikku – vett. Samas on veel 
üksikud miinused, millest suurim on vee võimetus kanda puuraugust välja puurpuru. 
Kallates liiva vette (liiv on kujult ja massilt sarnane tüüpilisele puurpurule), vajub see 
kiirelt põhja. Hea puurimissegu peab aga väiksemaid osakesi vedelikus hoidma isegi 
kuni nädala. Segades vee hulka bentoniitsavi, mis peab olema eelnevalt kuivatatud ja 
jahvatud, saame tõsta vee viskoossust ja moodustada suurepäraste omadustega 
puurimissegu (Tuntud ja tundmatu ... 2011). Lisaks heale osakesi kandvale omadusele 
on bentoniitsavi-põhistel puurimissegudel veel kasulikke omadusi (Tuntud ja tundmatu 
... 2011): 
 bentoniitsavi on väga libe ning aitab vähendada puurvarraste hõõrdumist puuraugus;  
 bentoniitsavi koosneb väikestest osakestest ja määrib nagu õli puurimisvedeliku 
pumba tööpindu;  
 bentoniitsavi on looduslik ega saasta;  
 bentoniitsavi koguneb pragudesse ega lase puurimisvedelikul kaduma minna.  
Viimane nimetatud omadus on oluline selles mõttes, et hea puurimissegu, ükskõik mis 
liiki puurimisel, ei tohi valguda puuritavasse pinnasesse, sest muidu ei väljuta see 
puurpuru ega jahuta ega libesta maapinnas liikuvaid masinaosi. Bentoniit on piisavalt 
viskoosne ning suleb väiksemad praod, moodustades omamoodi “kooriku” puuraugu 
seinale. Kuna bentoniidi osakeste tihedus koorikus on puurimissegu tihedusest suurem, 
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siis mida kõrgem on bentoniidi kvaliteet, seda õhem koorik moodustub. Nii on võimalik 
puurida isegi liivasesesse pinnasesse, kus puhta veega puurimisel liiv märguks ja 
puurauk variseks liiva täis (Tuntud ja tundmatu ... 2011) 
Kõige tähtsam masin suundpuurimistööde teostamisel on puurmasin. Enamikel juhtudel 
on suundpuurimine kaheetapiline protsess. Esimeses etapis toimub pilootpuurimine, 
puurpea koos puurvarrastega liigub lähtepunktist  lõpp-punktini, mööda projekteeritud 
torustiku keskjoont. Teises etapis suurendatakse esmast ava soovitud diameetrini 
selleks, et oleks võimalik paigutada sinna nõutava läbimõõduga toru (A.Pärn suuline 
teade 04.04.2014). Puurmasin otseselt teostab pilootpuurimise abil esmase ava. Piloot 
puurpea eemaldatakse lõpp-punktis, misjärel kinnitatakse laiendaja, et esmast ava 
suurendada vajaliku diameetrini. Pöörlev laiendi kinnitatakse puurvarraste külge, mida 
samaaegselt tõmmatakse puurimisseadme poole tagasi mööda esmast ava. Laiendaja 
järgi ühendatakse soovitud uus torustik, mis sama protsessi käigus sisse veetakse 
(samas). 
Pilootpuurimise ajal pumbatakse bentoniit mööda puurvarraste keskel olevat ava 
puurvarda peani. Läbi düüside tungivad bentoniidisegu joad lõikavad pinnast ja 
võimaldavad pinnaseosakesi eemaldada, uhtudes need maapinnale, kus nad settivad 
kogumismahutis. Puurimise suunda saab muuta, pöörates pead vastavalt kas alla, üles, 
paremale või vasakule (Suundpuurimine 2014). 
Pilootpuurimist jälgitakse DigiTrak F5 positsioneerimise süsteemi abil. Nimetatud 
seadet kasutatakse horisontaalpuurimise käigus, et lokaliseerida ja jälgida saatjat, mis 
on paigutatud puurpea otsa. DigiTrack saatjad edastavad lokaatorile informatsiooni 
puurpea kohta nagu kaldenurk, pöördeasend, sügavus ja temperatuur puurkanalis. 
Valikud hõlmavad samuti vedeliku rõhkude jälgimist, mis kuvavad pilootpea 
mudasurvet, laiendite olukorda ja puurimise kulgu üldiselt. Kogu info puurimise käigus 
ilmub ekraanile. Puurimisandmeid saab üles laadida arvutisse, mis võimaldab 
vormindada, analüüsida ning printida tulemusi (DigiTrak F5...2014) 
Piloot puurpea eemaldatakse lõpp-punktis, misjärel kinnitatakse laiendaja, et esmast ava 
suurendada vajaliku diameetrini. Pöörlev laiendi kinnitatakse puurvarraste külge, mida 
samaaegselt tõmmatakse puurimisseadme poole tagasi mööda esmast ava. Laiendaja 
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järgi ühendatakse soovitud uus torustik, mis sama protsessi käigus sisse veetakse. 
Ettevõtte põhivarade alla kuuluvad ka erinevate parameetritega laiendajad. Pinnaste 
erinevuse tõttu on vajalik erinevate laiendajate olemasolu kuna teatud tüüpi pinnaseid 
on raskem puurida (Suundpuurimine 2014) 
Enne toru enda sissevedamist on torustik tarvis eelnevalt kokku keevitada põkk-
keevituse abil. Selleks kasutatav põkk masin Basic 90-315 on kompaktne, kergesti 
transporditav plasttorude keevitusseade, mis on loodud spetsiaalselt kasutamiseks 
ehitusplatsil ja kraavides. Samuti saab seadet kasutada väga edukalt töökojas. 
Lisavõimalusena saab maksimaalmõõduga torupõlvede kinnitamiseks kasutada 
spetsiaalset põlvekinnitusklambrit. Samuti kaelustorude ehk toruflanside ja lühikeste 
torujuppide korralikuks kinnitamiseks kasutada flansi-adapterit (Plastmass-
torude...2014). 
Suundpuurimise näol on tegemist spetsiifilise tegevusalaga ning tööde teostamiseks 
vajaminevad masinad ning seadmed on kõik väga konkreetsete ülesannetega. Iga masin 
või seade on välja töötatud kandmaks talle paika pandud täpset rolli suundpuurimise 
protsessis. See tähendab, et laialdasemat kasutust seadmetele ning masinatele ei ole. 
Erandiks on ettevõtte põhivara nimekirjas olevad haagised ja autod, mis kannavad endas 
transportimisega seotud rolle. 
2.3. Autori poolsed lahendused ning ettepanekud 
Lõputöö eesmärk on välja töötada ettepanekud ja alternatiivid projektipõhise ettevõtte 
projektiportfelli sesoonsuse vähendamiseks. Uuritud on ettevõtet nimega Eesti 
Horisontaalpuur OÜ. Läbiviidud uuringute põhjal selgus, miks on sesoonsus ettevõtte 
töös ning mida selle vähendamiseks teha on võimalik. 
Ettevõtte ressursside ning riigihangete registris olevate hankemahtude põhjal selgusid 
teatud tulemused, mida autor esialgu enne töö alustamist ei osanud eeldada. Uuringu 
tulemusel selgus, et on olemas väga realistlikult teostatavad viisid, mis aitavad ettevõttel 
sesoonsust vähendada.  
Nii nagu igal ettevõttel on ka Eesti Horisontaalpuur OÜ´l sisekeskonnast tingitud 
tugevused ja nõrkused. Need enamjaolt avalduvad ressursside näol. Samuti mõjutavad 
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ettevõtte tegutsemist väliskeskkonnast tingitud faktorid, mida organisatsioon ise 
enamasti kontrollida ei saa. 
Ettevõtte tugevuste, nõrkuste, ohtude ning võimaluste kohta on autor koostanud SWOT- 
analüüsi, mille abil saab jõuda lahendusteni sesoonsuse vähendamiseks. Tugevused ja 
nõrkused on ettevõtte siseskeskkonnast tingitud ning ohud ja võimalused 
väliskeskkonnast. 
Tabel 6. SWOT analüüs (autori koostatud) 
Tugevused Nõrkused 
- Kompetentsed töötajad 
- Kõrgtasemel tehnika 
- Asukoht Kesk-Eestis 
- Koostöö emaettevõttega 
- Spetsiifiline tegevusvaldkond 
- Konkurentsivõime 
- Ületunnitöö  
- Talvisel perioodil väiksem kasumlikkus 
- Seadmete ja masinate mitte toimimine 
talvel 
- Tööde teaostamise hooajalisus 
Võimalused Ohud 
- Vastava tehnika järjepidev areng 
- Suundpuurimise meetodi populaarsuse ja 
eelise kasv 
- Keskkonnaehituse hooajalisus 
- Kvalifitseeritud tööjõu nappus 
- Konkurentsi kasv 
 
Spetsiifilise tegevusvaldkonna on töö autor liigitanud tugevuste alla, kuid mingil määral 
on see ka nõrkus, sest see on üks hooajalisuse põhjustest ning selle tõttu ei ole tegevus 
võrdselt hajutatud. Spetsiifiline tegevusvaldkond on eelkõige ikkagi tugevus, sest 
ollakse spetsialiseerunud konkreetsele tegevusele ning ollakse selles pädevad ning 
edukad. Peamine võimalus, mida ettevõte enda jaoks ära saab kasutada, on tehnika 
järjepidev areng. See muidugi kaasab endaga suuremaid investeeringuid, aga pikemas 
perspektiivis on tulus. Autor peab selle all eelkõige silmas seda, et ettevõte kasutaks 
oma tegevuses võimsamaid masinad, mis loob konkurentide ees eelise. 
Teatud perioodidel on ettevõttes tööd vähe, aga töötajate töötunde vaadates teevad 
töötajad ikka teatud määral ületunnitööd. Põhjus seisneb selles, et kui objektil tööd ei 
ole, siis hooldatakse masinaid töökojas, sest need peavad töötama 11 kuud aastas ning 
tööaja tabeleid vaadates ei pruugi selgudagi, et teatud perioodidel objektide maht on 
väiksem. Töökojas tehtav masinate hooldus kuulub küll operaatorite ja ehitustööliste 
tööülesannete hulka, kuid ettevõttele see tulu ei tooda. Ettevõte saab oma tulu ning 
49 
 
kasumi teostatud või teostatavatest objektidest. Töökojas tehtavate töid teostatakse  
ilmastikust tingituna talvisel perioodil. 
Töö autor leiab, et kuna talvisel perioodil on ettevõttel objektide maht väiksem ning 
töötajad veedavad enamus tööaega töökohas masinaid ja seadmeid hooldades, võiks 
ettevõte töökojas tegutsemist laiendada nii, et see tooks tulu. Töökojas muidu 
hooldatatakse seadmeid ja masinaid, aga see ei too ettevõttele tulu. Tuleks leida viis, 
kuidas töökojas tegutsemine tooks tulu sisse. Näiteks rehvivahetustöökojad pakuvad 
rehvide hoiustamise teenust. Eesti Horisontaalpuur OÜ saaks pakkuda teistele 
ehitusfirmadele nende masinate ja seadmete hoiustamist. Ehituse valdkonnas tegutseb 
nii suuremaid kui ka väiksemaid ning alles alustavaid ettevõtteid ning kõigil ei pruugi 
olemas olla ruume seadmete hoiustamiseks. Lisaks saab seadmete hoiustamise teenust 
pakkuda ka eraisikutele, kellel ei ole enda majapidamises ruumi seadmete 
hoiustamiseks. Samuti saab pakkuda masinate hooldamise teenust, sest selleks 
vajaminev kompetents on töötajatel olemas. Üks võimalus on pakkuda ka torude 
keevitamise teenust, selleks vajaminevad seadmed on ettevõttel ka olemas. Antud hetkel 
ei ole töökojas tegevuse laiendamine võimalik, sest ettevõtte enda tegevuse jaoks jääb 
see juba väikseks, kuid seda võib planeerida tulevikuks kui ettevõtte poolt ostetud kuue 
hektarilisel platsil on valmis 600m² suurune töökoda. 
Uuringut läbiviies tuvastas autor tööjõudu puudutava kitsaskoha, mis samuti aitab 
leevendada sesoonsust. Nimelt puurmasinate operaatoreid on äärmiselt raske leida. 
Põhjus seisneb selles, et tegu on väga spetsiifilise alaga ning koolitused antud vallas on 
väga kallid ning Eestis neid läbi ei viida. Sellepärast inimesed ise oma ressurssidest 
antud koolitusi läbima ei lähe ning kui ettevõte soovib töötaja palgata, peab tema 
koolituskulud ise kinni maksma. Siinkohal pakuks välja lahenduse ise operaatoreid 
koolitada.  
Eesti Horisontaalpuur OÜ´s töötavad praegused operaatorid on pädevad oma alal ning 
neil on pikaajalaine töökogemus. Lisaks on ettevõttel tipptasemel puurmasinad ning 
autor leiab, et vastavad ressursid operaatorite koolitamiseks on olemas. Siinkohal 
valitseb muidugi oht, et kui ettevõtte poolt koolitatud operaator teatud ajal otsustab töölt 
lahkuda, siis on lihtsalt ressursse raisatud töötaja jaoks ning mõni teine ettevõte saab 
väga lihtsalt palgata koolitatud operaatori. Siinkohal soovitab töö autor vastavad 
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punktid töölepingus kirja panna, mis tingimusi koolituse läbiviimine töötajale seab. 
Koolitusi võiks läbi viia perioodil, mil sesoonsus on suurim. 
Üks võimalus on toimida samamoodi nagu ehitusettevõte Nordecon AS. Tegevuse 
hajutamiseks võib sõlmida teehoolduslepinguid, kus on aastaringne hooldamiskohustus. 
Eesti Horisontaalpuur OÜ asukoht on Rapla, seega sõidu- ning ajakulu kokku-
hoidmiseks on mõistlik sõlmida teehoolduslepinguid Rapla maakonna teede 
hooldamiseks ning samuti võib kaaluda naaber maakondade teede hooldust. Autor leiab, 
et antud alternatiiv on küll üks variantidest, mida kaaluda, kui projektiportfellis on 
projekte vähe, kuid siiski ei soovita seda teha uuritavas ettevõttes. Nimelt peaks esmalt 
ettevõte endale soetama teehooldustööde masinaid, antud hetkel on ettevõttes ainult 
suundpuurmiseks mõeldud seadmed, mis laiemat kasutust ei võimalda. Teisalt, uurides 
töötajate töötunde selgus, et tegelikult esineb pigem ületunnitöö ning töötajad on 
piisavalt tööga hõivatud.  
Teehooldustööde teostamine nõuab kokkuvõtlikult investeeringuid masinatesse ja ka 
uutesse töötajatesse ning antud tegutsemisviisi valides oleks tegu juba uue haru 
väljatöötamisega ettevõttes, mitte alternatiivina perioodil, kui objekte on vähe. Ettevõtte 
Nordeconi puhul on valik mõistetav, sest nende tegutsemisala on suurem ning vastavad 
seadmed on neil tõenäoliselt juba olemas. Paralleele saab tõmmata ka turismisektoriga, 
kus samuti hooajalisuse vähendamiseks tehakse lisainvesteeringuid või tegutsetakse 
lisavaldkonnas. 
Töö autor pakub välja veel ühe lahenduse sesoonsuse vähendamiseks, kuid tegu on väga 
ressursimahuka ning pikas perspektiivis teostatava lahendusega. Nimelt pakub töö autor 
välja arendada ettevõte peatöövõtjaks. Peatöövõtjad teevad ise pakkumisi riigihangete 
registris olevatele töödele ning pakkumise võidu korral sõlmitakse lepinguid 
alltöövõtjatega. Hetkel on ettevõtte põhitegevus suundpuurimine ning alltöövõtu 
pakkumine, sest tegeletakse spetsiifiliselt ühe valdkonnaga. Peatöövõtjana saaks 
ettevõte oma põhitegevuseks ikka jätta suundpuurimise, aga tegevusse tuleks lisada ka 
teisi valdkondi. Ettevõtte täpsem tegevusvaldkond võiks jääda ikka keskkonnaehituseks, 
kuid sel juhul tuleks lisada om tegevusse järgnevaid töid, mida hetkel ei eksisteeri. 
Nendeks töödeks on (Ettevõttest 2014): 
 Vee- ja kanalisatioonitorustike projekteerimine ja ehitus. 
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 Hüdrotehniliste ja keskkonnarajatiste ehitus. Keskkonnarajatisteks on kanalisat-
siooni- ja puurkaevpumplad, reoveepuhastid, veereservuaarid ja vee-töötlusjaamad. 
 Parkide ja purskkaevude ehitus. 
Peatöövõtjana tuleb sel juhul tööjõudu suurendada, investeerida uutesse masinatesse ja 
seadmetesse ning lisaks suureneb ka vastutus. Sel juhul võib kaaluda ka 
teehoolduslepingute sõlmimist ning sellest tulenevalt vajalike seadmete soetamist. 
Hetkel alltöövõtjana vastutatakse ainult enda töö eest ning tähtaegadest tuleb kinni 
pidada nii nagu on peatöövõtjaga kokkulepitud. Peatöövõtjana on vastutus suurem, sest 
siis peab jälgima alltöövõtjate tööd. Kui juhtub, et teostatavale tööle tekivad tõrked 
alltöövõtja pärast, siis tegelikult tellija ees vastutab peatöövõtja. 
Tegevuse arendamine peatöövõtjaks kaasab endas suuri riske, rohkem vastutust ja välja 
töötamise käigus ka suuri kulusid. Siinkohal peab ettevõte läbi mõtlema, kas nende soov 
on olla spetsialist spetsiifilisel keskkonnaehituse alal, millega kaasneb suurem 
sesoonsus või laiendada oma tegevust, mis vähendab küll sesoonsust, aga millega 
kaasneb rohkem riske, vastutust ning kulusid. Võttes kokku eelnevat analüüsi, on autor 
koostanud soovitusliku tegevuskava ettevõttele edasiseks tegevuseks. 
Tabel 7. Soovituslik tegevuskava ettevõttele edasiseks tegevuseks (autori koostatud) 
Tegevus Tähtaeg Teostaja Vastutaja Ressursid Tulemuste 
mõõtmise 
indikaatorid 
Operaatorite 
koolitamine 
Sõltub 
vajadustest 
Operaatorid Operaator Töötajate 
aeg ning 
ettevõtte 
finantsering 
Saab ise 
koolitada välja 
endale 
sobivaid 
töötajaid 
Tegevuse 
laiendamine 
peatöövõtjaks 
Jaanuar 2018 Juhatuse 
liikmed 
Juhatuse 
liikmed 
Ettevõtte 
finantseer-
ing 
Tegevuse 
laiendamisel 
sesoonsus 
väheneb 
Töökojas 
tegevuse 
arendamine 
Oktoober 
2015 
Kõik 
töötajad 
ühiselt 
Otsene juht Ettevõtte 
finantseer-
ing 
Olemas töö 
aastaringselt 
 
Kõige realistlikum lahendus, mida ettevõte tegelikult antud tabelist kasutada võib, on 
töökojas tegevuse arendamine. Kuna on olemas juba maatükk uue ning suurema töökoja 
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ehitamiseks, siis selle jaoks ei oleks vaja teostada lisainvesteeringuid. Teisalt, on täiesti 
võimalik lahendus ka operaatorite koolitamine, sest selleks vajaminevad seadmed on 
olemas ning samuti pädevad töötajad koolituse läbiviimiseks. Tegevuse laiendamist 
peatöövõtjaks kaalutakse tõenäoliselt kaugemas tulevikus, sest hetkel on ettevõte 
tegetsenud ainult kaks aastat ning antud perioodil soovitakse rohkem turuliidri kohta 
suundpuurimise valdkonnas. 
Kokkuvõtvalt saab järeldada, et on olemas reaalsed tegutsemisviisid, kuidas hooajalisust 
vähendada. Edasine on nüüd ettevõtte enda teha, kas väljapakutud tegevused on nende 
jaoks sobilikud. Autor leiab, et töö sai oma eesmärgi täidetud, sest uuringu käigus leiti 
alternatiive ning ettepanekuid sesoonsuse vähendamiseks.  
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KOKKUVÕTE 
Projektijuhtimine on meetod, mis paneb organisatsiooni tegevuse liikuma. See eeldab 
kindlaid oskusi osalejate poolt ning juhilt võimekust ja teadmisi, kuidas projekte 
juhtida. Teisalt esitab see ka organisatsioonile tingimusi taustsüsteemi paika 
panemiseks. Kui seda pole või on see ebasoodne, ei saa loota projektidest edasiviivat ja 
arendavat jõudu. 
Projektiportfelli juhtimine on juhtimiskontseptsioon, mis kasutab ettevõtte strateegiliste 
eesmärkide saavutamiseks korraga palju projekte. Kõiki projekte käsitletakse ning 
koordineeritakse tervikuna. Selline projektide elluviimine toob ettevõttele suuremat 
lisaväärtust kui iga projekti käsitlemine üksikuna. Eesmärk on koostada projektide 
portfell, mis oleks maksimaalselt väärtuslik, piisavalt tasakaalus ja vastavuses 
strateegiaga. 
Käesoleva diplomitöö eesmärgiks oli välja töötada ettepanekud ja alternatiivid 
projektipõhise ettevõtte projektiportfelli sesoonsuse vähendamiseks. Eesmärgi 
täitmiseks viis autor töös läbi nii kvantitatiivse kui ka kvalitatiivse uuringu. 
Kvantitatiivne uuring sisaldas endas võrdlust teostatavate ning riigihangete registris 
pakutavate töödega. Samuti võrreldi tööde mahte eurodes ning analüüsiti, kas tööde 
mahud ja arvukus on omavahel seoses. Kvalitatiivse uuringu näol vaadeldi ettevõttes 
olevaid ressursse ning nende suutlikkust enamaks.  
Uuringu tulemustena selgusid vastupidised tulemused sellele, mida autor ise oli enne 
töö alustamist eeldanud. Nimelt eelkõige on tähtsad tööde mahud. Võib teostada ka 
üksikuid objekte, mille mahud on kõrged ning mis tagavad töötjate palga, hõivatuse 
objektiga ning masinate ja seadmete töös oleku. Teisalt selgusid ressursside uuringu 
näol olulised asjaolud, mida saab arvestada sesoonsuse vähendamisel. Autor järeldab, et 
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lõputöö täitis oma eesmärki. Leiti hooajalisuse põhjused ning samuti lahendused selle 
vähendamiseks. Uuringu tulemused näitasid, et hooajalisuse vähendamiseks saab 
ettevõte teostada järgnevaid toiminguid: 
 töökojas tegevuse arendamine; 
 koolituste läbiviimine; 
 tegevuse laiendamine peatöövõtjaks. 
Lõputöö koostamise käigus selgus, et lisaks ehitusele esineb hooajalisust ka teistes 
tegevusvaldkondades. Eriti kõrge on sesoonsus turismi valdkonnas. Selle 
vähendamiseks on samuti leitud alternatiivseid tegevusi madalhooajal. Sama soovitab 
autor teha ka uuritud ettevõttes. Kõik eelpool loetletud tegutsemisviisid on täiesti 
realistlikud ja teostatavad, sõltub ainult ettevõtte enda soovidest ja huvidest, kas neid ka 
rakendatakse.  
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SUMMARY 
REDUCING COMPANY´S PROJECT PORTFOLIO SEASONALITY IN EXAMPLE 
OF EESTI HORISONTAALPUUR OÜ 
Liis Pärn 
The subject of the present work is to research company named Eesti Horisontaalpuur 
OÜ. This compay operates in the field of construction and only based by projects. As a 
result, the company´s current situation is that seasonality in project portfolio 
management is quite big. It means, that company has more projects during summer 
period and less projects during winter period. Current topic has been selected on the 
basis that the project portfolio volatility is company´s biggest problem and finding 
solutions to reduce seasonality would provide a more stabel year-round. The purpose of 
the reasearch is to elaborate counterproposals for project based company´s to reduce 
seasonality. To accomplish the purpose of the reasearch the author has put up 
investigation tasks that are: 
 to open up the concept of a project portfolio of substantive meaning and to analyze 
the management of the company; 
 examine what is known in the world for solutions to reduce the seasonality; 
 investigate the seasonality in the company of Eesti Horisontaalpuur OÜ and explain 
the reasons for that; 
 investigate the company´s resources with a view to find a solutions to reduce 
seasonality; 
 make own conclusions, suggestions and recommendations to reduce seasonality. 
The work is devided into chapters and subchapters. The firts chapter focuses on the 
theoretical merits of the project, in particulary to open the meaning of it. Describe the 
nature of the project portfolio and its seasonality. It also identifies oppotunities for 
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sequestration projects in the company´s daily operations. Moreover, explores solutions 
to the world´s well-known practice of seasonality reduction. 
The second chapter is empirical and focuses to investigate company named Eesti 
Horisontaalpuur OÜ. Analyzing the company in terms of volume and number of 
projects. It also examines the company´s resources and those potential. In the last sub-
chapter the author gives its recommendations and proposals to reduce the seasonality. 
Eesti Horisontaalpuu OÜ is a subcontractor. The process of getting a job is such that the 
prime contractor asks price offer, depending on the nature of he work carried out by 
their respective companies. The prime contractor gets to decide to whom it asks for 
bids. Contractor is selected on the basis of tenders. Public procurement register will 
keep track of what work is coming and accordingly can expect potential jobs. The 
tendency, however, shows that the more a procurement registry projects were, the more 
company also had projects in their portfolio. Of course if the projects is numerically 
more won, it can be assumed that the financial outcome is better. The author concludes 
that in particular are imortant the volume of work. It can also carry out individual 
objects whose volumes are high, and to ensure that the manufacturer's salary, 
occupancy, and subject matter of machinery and equipment uptime. 
The aim was to develop proposals and alternatives to reduce the company's project 
portfolio seasonality. To accomplish the purpose of the work the author made both the 
quantitative and qualitative study. Quantitative study included a comparison of the 
projects done and the Public Procurement Register offered. Also, compared the volume 
of the work in euros and analyzed whether the product volumes and abundance in 
relation to each other. In a qualitative study looked at the company in terms of available 
resources and their ability to do more. The results of the reasearch showed thet the 
company can reduce seasonality by performing the following steps: 
 develop activity in workshop; 
 expansion activity to become prime contractor; 
 train the directional drilling operators themselves. 
The most realistic solution, which the company can use, is the activity development in 
the workshop. Since there is already a new plot of land and the construction of a larger 
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workshop, then it would not be a need to perform additional investment. On the other 
hand, it is entirely possible solution to train the operators, because the needed 
equipment is available, as well as competent personnel to conduct the training. 
Expansion of the activities of the prime contractor is likely to weigh more distant future, 
as the company is currently in operation for only two years, and during this period 
sought more market leader in the field of directional drilling. 
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